

**EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO „NAUJOS  
KARTOS LIETUVA“ TARPINIŲ IR SIEKTINŲ REIKŠMIŲ, ĮTRAUKTŲ Į  
PIRMAJĮ PRAŠYMĄ EUROPOS KOMISIJAI SUMOKĖTI FINANSINĮ ĮNAŠĄ,  
PASIEKIMŲ AUDITO ATASKAITA**

**2023-07-05 Nr.**



**Lietuvos Respublikos  
FINANSŲ MINISTERIJA**

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pavesta atlikti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ audito institucijos funkcijas. Vadovaudamasi Europos Sąjungos reikalavimais audito institucija Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo laikotarpiu atlieka valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimų auditus.

Auditą atliko Džilda Grybaitė (grupės vadovė), Laimutė Žukauskienė, Vaiva Raudonienė, Jurgita Skobienė, Elinga Sokaitė (iki 2023-01-26), Aušra Ugenskienė, Jolanta Lapinskienė (nuo 2023-01-31), Diana Petronienė (iki 2023-02-28), Elena Smilginaitė-Gluško, Vaida Barizienė.

Audito ataskaita teikiama:

finansų ministrei Gintarei Skaistei,

finansų viceministrei Vaidai Markevičienei,

Finansų ministerijos Investicijų departamento direktorei Kotrynai Tamoševičienei,

viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktorei Lidijai Kašubienei.

## TURINYS

1. ĮVADAS.....	5
1.1. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ .....	5
1.2. Audito institucija.....	6
1.3. Audito objektas ir tikslas.....	7
1.4. Ataskaitinis ir audito laikotarpiai.....	7
1.5. Audituojami subjektai.....	7
2. AUDITO PROCEDŪROS IR AUDITO REZULTATŲ TEIKIMAS.....	8
2.1. Audito apimtis ir vertinimo kriterijai.....	8
2.2. Audito atlikimo metodai.....	8
2.3. Audito rezultatų pateikimas.....	9
3. PLANO „NAUJOS KARTOS LIETUVA“ ĮGYVENDINIMO AUDITAS (TR, ĮTRAUKTŲ Į PIRMAJĮ MP EK, PASIEKIMŲ AUDITAS).....	10
3.1. Audito imtis ir atranka.....	10
3.2. Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo audito pagrindinių pastebėjimų analizė.....	14
Audito seka.....	15
Informacijos išsamumas, tikslumas ir patikimumas.....	17
Interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos rizika.....	18
TR atitiktis Plano „Naujos kartos Lietuva“ tikslams.....	20
Dvigubas finansavimas.....	24
Atitiktis teisės aktams.....	25
3.3. Reikšminga informacija, susijusi su vertinamomis TR.....	26
3.4. Klaidų lygis.....	26
3.5. Sisteminiai neatitikimai.....	26
4. INFORMACIJA APIE ANKSTESNIŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENĄ.....	26
5. KITA INFORMACIJA.....	26
6. IŠVADA.....	27
7. PASTEBĖJIMŲ IR REKOMENDACIJŲ SUVESTINĖ.....	28
1 priedas. TRUMPINIŲ SĄRAŠAS.....	30
2 priedas. PIRMOJO MP EK TARPINĖS REIKŠMĖS.....	32
3 priedas. TR IR SR TIPO PRISKYRIMAS.....	34
4 priedas. PIRMOJO MP EK TR RIZIKOS KRITERIJŲ VERTINIMO APRAŠYMAS.....	35

## PAGRINDINIAI AUDITO ATASKAITOS FAKTAI

<b>Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“</b>	<b>Prašymas Europos Komisijai sumokėti pirmąjį finansinį įnašą</b>
<p><b>2021-07-28</b></p> <p>Patvirtintas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“</p>	<p><b>2022-11-30</b></p> <p>Pateiktas prašymas Europos Komisijai sumokėti pirmąjį finansinį įnašą</p>
<p><b>191</b></p> <p>Rodiklis numatytas pasiekti, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“</p>	<p><b>33</b> Rodikliai pateikti su prašymu Europos Komisijai sumokėti pirmąjį finansinį įnašą</p> <p><b>31</b> Tarpinė reikšmė įgyvendinta iki 2022-11-30</p> <p><b>2</b> Tarpinės reikšmės nepasiektos ir joms suteiktas 6 mėn. pasitaikymo laikotarpis</p>
<p><b>2,224 mrd. Eur</b></p> <p>Numatyta suma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimui (be papildomų pakeitimų)</p>	<p><b>542,307 mln. Eur</b> Europos Komisijos sprendimas: išmokėti pirmąją negrąžintinos paramos dalį;</p> <p><b>26,201 mln. Eur</b> sustabdyti negrąžintinos paramos dalį (mokėjimas sustabdytas 6 mėn.)</p>
<p><b>11</b></p> <p>Tarpinių reikšmių pasirinkta vertinti, atliekant auditą</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nustatyti neatitikimai susiję su tarpinių reikšmių pasiekimu ir prisidėjimu prie reformų ir investicijų tikslų įgyvendinimo</li> <li>- nustatytas apimties ribojimas interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos rizikos pasireiškimo vertinimo srityje</li> <li>- pateiktas 1 pastebėjimas</li> </ul>

## 1. ĮVADAS

### 1.1. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“

EK, reaguodama į COVID-19 pandemijos sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, 2020 m. gegužės 20 d. pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (toliau – EGADP), pagal kurią bus finansuojamos ES valstybių narių struktūrinės reformos ir skatinamas ūkio atsigavimas. Priemonės tikslas – sušvelninti ekonominį ir socialinį COVID-19 pandemijos poveikį ES valstybėse narėse ir padaryti Europos ekonomiką ir visuomenę tvaresnę, atsparesnę ir geriau pasirengusią žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms.

Atsižvelgdama į tai, kad EGADP lėšomis ES valstybės narės privalo skatinti ūkio atsigavimą įgyvendindamos struktūrines reformas, Lietuva parengė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – Planas „Naujos kartos Lietuva“), kurio įvertinimas remiantis 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (su visais pakeitimais) (toliau – Reglamentas 2021/241) 19 straipsnio 3 dalyje numatytais kriterijais buvo patvirtintas 2021 m. liepos 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo Nr. 10477/21 (toliau – Tarybos sprendimas Nr. 10477/21). Lietuvai pagal Planą „Naujos kartos Lietuva“ iš viso numatyta 2,225 mlrd. eurų dotacijoms.

Planą „Naujos kartos Lietuva“ sudaro 7 įvairias politikos sritis apimantys komponentai ir jame numatytu subalansuotu reformų ir investicijų rinkiniu siekiama vykdyti pagrindinius šalies uždavinius<sup>1</sup>, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir skaitmeninio srityse (žr. ataskaitos 1 pav.).


1 pav. Plano „Naujos kartos Lietuva“ komponentai



Atspari grėsmėms ir pasirengusi ateities iššūkiams sveikatos priežiūros sistema



Žalioji Lietuvos transformacija



Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui



Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojui



Aukštasis mokslas, nuosekli mokslo ir inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas



Veiksmingas viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti po pandemijos



Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies gerovę

Už kiekvieno Plane „Naujos kartos Lietuva“ nurodyto konkretaus komponento įgyvendinimą atsakingos skirtingos institucijos.

<sup>1</sup> <https://2021.esinvesticijos.lt/2021-2026-m-planas-naujos-kartos-lietuva/apie-plana-naujos-kartos-lietuva>

Pagal šiuos 7 komponentus planuojama iki 2026 rugpjūčio 31 d. pasiekti 191 rodiklį (tarpines (toliau – TR) ir siektinas (toliau – SR) reikšmes), įgyvendinant 31 priemonę (27 reformas ir 4 investicijas), kurias vykdant siekiama spręsti per Europos semestrą nustatytus iššūkius.

Pagal Reglamento 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, pasiekusi atitinkamas TR ir SR, valstybė narė turi pateikti tinkamai pagrįstą MP EK. Finansinės paramos išmokėjimai susieti su Plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytų tikslų ir įsipareigojimų pasiekimu, kurį reguliariai vertina EK.

## 1.2. Audito institucija

Siekdama užtikrinti tinkamą Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. lapkričio 25 d. priėmė nutarimą Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“, kuriuo Plano „Naujos kartos Lietuva“ vadovaujančiąja (toliau – VI) ir audito institucija paskirta Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM), o administruojančiąja institucija (toliau – ADMI) – Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).

Audito institucijos funkcijos, nurodytos Reglamente 2021/241 22 straipsnio 2 dalyje ir Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklėse<sup>2</sup> (toliau – Funkcijų paskirstymo taisyklės), FM pavestos ir priskirtos 2 padaliniais – Centralizuoto vidaus audito skyriui ir Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamentui, kurie, vadovaudamiesi finansų ministro įsakymu patvirtintais nuostatais<sup>3</sup> ir pagal jiems priskirtas funkcijas:

- atlieka Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS, TR ir (arba) SR pasiekimų auditus ir teikia VI ir ADMI pastebėjimus dėl audito metu nustatytų trūkumų;
- atlieka VI ir ADMI atliekamų ir (arba) atliktų veiksmų, šalinant audito metu nustatytus trūkumus ir įgyvendinant pastebėjimuose pateiktas rekomendacijas, vertinimą ir stebėseną.

Šie padaliniai yra tiesiogiai atskaitingi finansų ministrui ir funkcinio požiūriu yra nepriklausomi nuo kitų FM padalinių. Audito institucijos vadovai ir darbuotojai yra nesusiję, nepriklausomi ir neveikiami kitų institucijų (įskaitant VI, ADMI) vadovų, darbuotojų ir jų veiklos. Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus ar FM vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus nei viena iš Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS institucijų neturi jokių įgaliojimų ir teisės daryti įtaką arba priimti sprendimus dėl audito institucijos veiklos arba kitokiais būdais reguliuoti audito institucijos veiklą.

Audito institucija, atsižvelgdama į Reglamento 2021/241 ir kitų Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir gairių nuostatas, nepriklausomai nuo kitų administruojant šį planą dalyvaujančių institucijų planuoja savo veiklą ir auditus, nustato savo darbo procedūras, apimtis, metodus, atliktų auditų rezultatų pateikimo formas ir būdus.

<sup>2</sup> Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“

<sup>3</sup> Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-149 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamento ir jo skyrių nuostatų patvirtinimo“ (2021 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 1K-354 redakcija) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1K-25 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų patvirtinimo“ (2021 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1K-356 redakcija).

Audito institucijos darbas atliekant visus Reglamente 2021/241 numatytus auditus vykdomas nepriklausomai ir objektyviai, nesukeliant interesų konflikto su audituojamais subjektais.

### **1.3. Audito objektas ir tikslas**

Siekdama nustatyti, kad Plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytos TR ir SR yra pasiektos, audito institucija atliko Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo auditą.

Audito objektas – Plano „Naujos kartos Lietuva“ TR, įtrauktos į prašymą Europos Komisijai sumokėti pirmąjį finansinį įnašą (toliau – MP EK).

Audito tikslas – įvertinti:

- ar užtikrinti ES finansiniai interesai siekiant TR, įtrauktų į pirmąjį MP EK;
- ar pateikti tikslūs, teisingi ir pagrįsti duomenys apie TR, įtrauktų į pirmąjį MP EK, pasiekimą.

### **1.4. Ataskaitinis ir audito laikotarpiai**

Audito ataskaita apima laikotarpį nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.

Vadovaujantis kartu su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ audito strategija<sup>4</sup> (toliau – Audito strategija) patvirtintu metiniu auditų planu, auditas buvo atliekamas nuo 2022 m. gruodžio 5 d. iki 2023 m. liepos 5 d.

### **1.5. Audituojami subjektai**

Audituojamas subjektas – ADMI, kuri, vadovaudamasi Funkcijų paskirstymo taisyklėmis, vykdo komunikacijos apie Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimą ir administravimą veiklas, administruoja projektus, prižiūri, kaip projektų vykdytojai laikosi projektų sutartyse nustatytų įsipareigojimų, vertina pažangos veiklų, kurios vykdomos neįgyvendinant projektų ir yra skirtos Plano „Naujos kartos Lietuva“ tikslams pasiekti, vykdymą, kai už jų vykdymo rezultatus atsiskaitoma teikiant MP EK, nustato pažeidimus, įgyvendinant projektus, ir praneša EK, taiko proporcingas korupcijos, sukčiavimo ir interesų konfliktų apraiškų atsiradimo tikimybę mažinančias priemones, dalyvauja atliekant Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo stebėseną bei atlieka kitas Funkcijų paskirstymo taisyklėse jai pavestas funkcijas.

Už į pirmąjį MP EK įtrauktų TR pasiekimą atsakingos skirtingos institucijos, kurios nėra Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS dalis<sup>5</sup>. Su į šio audito imtį patekusių TR (žr. ataskaitos 3.1 dalį) įgyvendinimu susijusios Susisiekimo, Energetikos, Finansų, Aplinkos, Šveitimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Visi ataskaitoje vartojami trumpiniai pateikti 1 priede.

<sup>4</sup> Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamento direktorės patvirtinta 2021 m. gruodžio 31 d. (2023 m. vasario 10 d. pakeitimas)

<sup>5</sup> Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS – VI ir ADMI atliekamų ES lėšų ar ES ir valstybės biudžeto lėšų, skiriamų Planui „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinti, ir pažangos veiklų, skirtų Plane „Naujos kartos Lietuva“ nustatytiems tikslams pasiekti, valdymo ir kontrolės funkcijų ir procedūrų visuma, užtikrinanti ES ir LR teisės aktų laikymąsi (Funkcijų paskirstymo taisyklių 2.6 papunktis)

## 2. AUDITO PROCEDŪROS IR AUDITO REZULTATŲ TEIKIMAS

### 2.1. Audito apimtis ir vertinimo kriterijai

Vadovaudamasi Reglamento 2021/241 24 straipsnio 2 dalimi, ADMI 2022 m. lapkričio 30 d. pateikė pirmąjį MP EK dėl trisdešimt trijų TR (2 priedas) pasiekimo kartu su valdymo deklaracija ir atliktų auditų santrauka. Siekdama pateikti įrodymais pagrįstas išvadas dėl į pirmąjį MP EK įtrauktų trisdešimt trijų TR, audito institucija atliko TR atranką, kurios procedūros, metodai ir rezultatai aprašyti šios ataskaitos 3 skyriuje (žr. ataskaitos 3.1 dalį).

Atrinktų TR pasiekimas buvo vertinamas vadovaujantis audito institucijos procedūromis pildant klausimynus, kurie parengti atsižvelgiant į EK tyrimo planavimo memorandumą<sup>6</sup> ir jo priedus. TR pasiekimo vertinimas taip pat atliktas atsižvelgiant į Reglamento 2021/241 nuostatas, Tarybos sprendimo Nr. 10477/21) priede nurodytus reikšmių kokybinius rodiklius, aprašymus ir apibrėžtis, Finansavimo susitarimą, pasirašytą tarp EK ir LR, taip pat Veiklos susitarimo, pasirašyto 2022 m. gegužės 5 d. tarp EK ir LR, prieduose nurodytą kiekvienos reikšmės tikrinimo mechanizmą.

Vadovaujantis Reglamento 2021/241 22 straipsnio 2 dalies c punktu, ES valstybė narė<sup>7</sup> kartu su MP EK turi pateikti valdymo deklaraciją, parengtą vadovaujantis Finansavimo susitarimo 3 priedu, bei patvirtinti, kad yra visi deklaracijoje numatyti TR pasiekimo patvirtinimai. Audito institucija, vertindama TR, įtrauktas į pirmąjį MP EK, atsižvelgdama į valdymo deklaracijoje pateiktus patvirtinimus, vadovavosi nusistatytais kriterijais, leidžiančiais įvertinti, ar:

- informacija apie TR įgyvendinimą MP EK yra išsami, tiksli ir patikima ir gali įrodyti reikšmių pasiekimą bei audito seka yra užtikrinta (žr. 3.2 dalies poskyrį „Audito seka“);
- įdiegtos kontrolės sistemos užtikrina, kad lėšos buvo valdomos pagal taikomas taisykles, ypač taisykles dėl interesų konfliktų išvengimo, sukčiavimo ir korupcijos prevencijos, laikantis patikimo finansų valdymo principo (žr. 3.2 dalies poskyrį „Interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos rizika“);
- veiklos, kurios įvykdytos siekiant Plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytų SR ir TR, kaip tai deklaruojama MP EK, nefinansuojamos iš kitų ES fondų ar priemonių arba, kai taikoma, kitos ES programos ar priemonės lėšomis nepadengiamos tos pačios išlaidos (žr. 3.2 dalies poskyrį „Dvigubas finansavimas“);
- TR atitinka Reglamento 2021/241 nuostatas dėl valstybės narės veiksmų įgyvendinant Planą „Naujos kartos Lietuva“ ir Finansavimo susitarime bei jo prieduose keliamus reikalavimus dėl reikšmių pasiekimo (žr. 3.2 dalies poskyrius „TR atitiktis Plano „Naujos kartos Lietuva“ tikslams“, „Atitiktis teisės aktams“).

### 2.2. Audito atlikimo metodai

Vadovaudamasi Funkcijų paskirstymo taisyklėmis, audito institucija turi teisę neatlygintinai gauti iš VI, ADMI ir projektų vykdytojų<sup>8</sup> dokumentus ir informaciją, kurių reikia audito institucijos

<sup>6</sup> *Enquiry planning memorandum*, Ares(2022)573477 - 25/01/2022.

<sup>7</sup> LR atveju MP EK teikia ADMI.

<sup>8</sup> Funkcijų paskirstymo taisyklių 2.5 papunktis: „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ projekto vykdytojas (toliau – projekto vykdytojas) – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, kita organizacija ar jos padalinys, atsakingi už pavienio ir (ar) jungtinio projekto

funkcijoms atlikti. Į pirmąjį MP EK įtrauktos tik TR, be projektų, kaip jie apibrėžti Funkcijų paskirstymo taisyklėse<sup>9</sup>, todėl informacija, reikalinga audito institucijos funkcijoms atlikti, buvo renkama iš VI, ADMI.

Siekiant tinkamai atlikti audito institucijos funkcijas ir surinkti pakankamus audito įrodymus, buvo taikyti šie audito metodai:

- dokumentų peržiūra – peržiūrėti dokumentai, kuriais įrodoma, kad TR pasiektos, – vienalapiai ir jų priedai, susiję teisės aktai ir kiti dokumentai, kuriais įrodomas TR pasiekimas, ADMI TR rizikų vertinimo dokumentai, susirašinėjimas su EK, VI, ADMI (raštai, el. laišakai);
- pokalbiai – bendrauta su ADMI ir TR įgyvendinančių institucijų atstovais (37 TR, 44 TR, 146 TR);
- demonstracijos – Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinės sistemos (37 TR) ir Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos (44 TR) demonstracijos;
- analizė – surinktos informacijos, dokumentų analizavimas ir vertinimas, dokumentavimas.

Audito metu surinkti įrodymai naudoti pastaboms ir išvadoms pagrįsti bei rekomendacijoms, kurios užtikrintų nustatytų neatitikimų ištaisymą, parengti.

Siekiant visapusiškai įvertinti TR ir įsitikinti jų tinkamu pasiekimu, taip pat buvo naudoti papildomi šaltiniai, susiję su TR reikšmių pasiekimu ir (arba) jų vertinimu:

- Valstybės kontrolės 2022 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita „Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rodiklių ataskaita“;
- LR Seimo Audito komiteto (2022 m. gruodžio 21 d., 2023 m. gegužės 17 d.), Biudžeto komiteto (2023 m. gegužės 17 d.), Europos reikalų komiteto (2023 m. kovo 22 d.) posėdžių video įrašai ir kita viešai prieinama informacija;
- VI kas mėnesį teikiama informacija apie pirmojo MP EK rodiklių stebėseną (Plano „Naujos kartos Lietuva“ rodiklių pasiekimo rizikos).

### 2.3. Audito rezultatų pateikimas

Auditas suplanuotas taip, kad atitiktų Reglamento 2021/241 22 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir būtų laikomasi TAS<sup>10</sup>, TAAIS<sup>11</sup> principų, EK gairių<sup>12</sup> ir Audito strategijos nuostatų.

Ataskaitoje pateikiama audito informacija apima:

- planavimą, įskaitant rizikos vertinimą ir audito imties atranką (žr. ataskaitos 3.1 dalį);
- pagrindinių procedūrų atlikimą – detalųjį testavimą ir rezultatų analizę (žr. ataskaitos 3.2–3.4 dalis);

---

įgyvendinimą.”

<sup>9</sup> Funkcijų paskirstymo taisyklių 2.2 papunktis: „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ projektas (toliau – projektas) administruojančiosios institucijos atrinkta laikina, aiškią pradžią ir pabaigą bei ribotus išteklius turinti pažangos veikla, skirta Plane nustatytiems tikslams siekti ir finansuojama ES ar ES ir valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis Planui įgyvendinti.“

<sup>10</sup> 530-asis TAS „Audito atranka“.

<sup>11</sup> 100-asis TAAIS „Pagrindiniai viešojo sektoriaus audito principai“, 400-asis TAAIS, „Atitikties audito principai“, 4000-asis TAAIS „Atitikties audito standartas“.

<sup>12</sup> Audito įstaigų pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę taikomas atrankos metodų gairės auditams, siekiant užtikrinti veiksmingą valstybių narių sistemų veikimą, kiek tai susiję su patikimų ir tikslų duomenų apie tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimu rinkimu, saugojimu, tikrinimu (2022-01-28), Gairės valstybėms narėms dėl auditų santraukos parengimo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (2021-09-27).

- išvados pateikimą (žr. ataskaitos 6 skyrių).

Audito metu pastebėjimai dėl nustatytų su TR pasiekimu susijusių neatitikimų skirstomi į keturias kategorijas:

- svarbūs pastebėjimai;
- vidutinės svarbos pastebėjimai;
- nedidelės svarbos pastebėjimai;
- mažareikšmiai pastebėjimai.

Nedidelės svarbos ir mažareikšmiai<sup>13</sup> pastebėjimai su ataskaita neteikiami – jie aptariami su audituojamu subjektu iki ataskaitos pateikimo.

Audito ataskaitoje teikiami pastebėjimai ir rekomendacijos bei išvada bus pateikti atliktų auditų santraukoje, kuri bus teikiama EK su antruoju MP EK.


### 3. PLANO „NAUJOS KARTOS LIetuVA“ ĮGYVENDINIMO AUDITAS (TR, ĮTRAUKTŲ Į PIRMAJŲ MP EK, PASIEKIMŲ AUDITAS)

#### 3.1. Audito imtis ir atranka

Atsižvelgdama į tai, kad pirmajame MP EK nurodyta informacija apie trisdešimt trijų TR pasiekimą, audito institucija, siekdama tinkamai atlikti audito procedūras ir surinkti audito įrodymus, būtinus audito procedūrų tikslams pasiekti, bei gauti tinkamą pagrindimą išvadoms apie TR pasiekimą pateikti, atliko TR atranką. Atranka suteikia galimybę gauti audito įrodymų apie kai kuriuos atrinktų objektų požymius, juos įvertinti ir remiantis atrankos rezultatais padaryti ar padėti padaryti išvadas apie visumą, iš kurios daryta atranka. 1 lygio atranka atlikta vadovaujantis Gairėmis dėl TR ir SR atrankos, Audito strategija ir audito institucijos nustatytų procedūrų reikalavimais. Ji grindžiama auditorių profesiniu sprendimu ir nestatistiniu atrankos metodu, pagrįstu rizikos vertinimu kartu su atsitiktiniu elementu.

Siekiant įvertinti tiriamąją visumą, visos į pirmąjį MP EK įtrauktos trisdešimt trys TR buvo suskirstytos į 7 grupes (žr. ataskaitos 2 pav.) pagal tipus (tipų aprašymai pateikiami 3 priede).

2 pav. TR suskirstymas į grupes pagal tipus



Remiantis Gairėmis dėl TR ir SR atrankos ir atsižvelgiant į TR, įtrauktas į pirmąjį MP EK, ir jų ypatybes bei audito institucijos nustatytas procedūras, auditoriaus profesiniu sprendimu atrinkti šie visoms TR bendri rizikos vertinimo kriterijai:

<sup>13</sup> Mažareikšmiai pastebėjimai – atliekant auditą nustatyti procedūriniai trūkumai, kurie daro menką įtaką VKS procesų veikimui ar TR arba SR pasiekimui (450-asis TAS).

1. TR ar SR tipas, TR ar SR pasiekimo sudėtingumas (personalo techninė kompetencija, veiklų skaičius, reikalingi patvirtinimai, techninės kokybės ar tikslumo lygis);
2. TR / SR įgyvendinime dalyvaujančių įstaigų skaičius;
3. TR / SR įgyvendinime dalyvaujančių rangovų, subrangovų, galutinių gavėjų skaičius;
4. tikrinimo mechanizmų sudėtingumas (nurodytas Veiklos susitarime);
5. galimas sukčiavimas, korupcija, interesų konfliktas.

Siekiant objektyviai įvertinti TR rizikas, pasirinktiems 5 rizikos vertinimo kriterijams pateikiamas vertinimo aprašymas pagal kiekvieną skiriamą balą. Vertinant rizikos kriterijus naudojama skalė nuo 1 iki 3 (kur 1 – žema rizika, 2 – vidutinė rizika, 3 – aukšta rizika). Detalus vertinimo balų aprašymas pateikiamas šios ataskaitos 4 priede.

Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo audito imtį sudarė visos šešios TR, patekusios į aukštos rizikos kategoriją, ir šešios TR, atsitiktine tvarka („Microsoft Excel“ programoje naudojant duomenų analizės metodą) atrinktos iš vidutinės ir žemos rizikos kategorijų TR, kad būtų padengta visa suplanuota audito imtis.

Į audito imtį patekusios Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo auditui atrinktos TR pateikiamos 1 lentelėje.

**1 lentelė.** Į audito imtį patekusių TR sąrašas

TR Nr.	TR pavadinimas	Bendra informacija apie TR (FENIX TR Nr., komponentas, reforma, investicija, priemonė)	TR tipas	Bendras rizikos balas	Rizikos vertinimo kategorija
21	Įsigalioję teisės aktai, kuriais siekiama tobulinti institucinius ir teisinius mechanizmus, skirtus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybai, perdavimui ir vartojimui skatinti	LT-C[C2]-R[B-1-1-.B-1-1-]-M[21], 2 komponentas „Žalioji Lietuvos transformacija“, 1 reforma „Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos“	Teisės aktas	5	Maža
29	Įsteigtas ir pradėjęs veikti Darnaus judumo fondas, skirtas alternatyviųjų degalų ir transporto priemonių infrastruktūros plėtrai finansuoti	LT-C[C2]-R[B-1-2-.B-1-2-]-M[29], 2 komponentas „Žalioji Lietuvos transformacija“, 2 reforma „Judame neteršdami aplinkos“	Fondas	13	Aukšta
37	Pradėjusi veikti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinė sistema	LT-C[C2]-R[B-1-2-.B-1-2-]-M[37], 2 komponentas „Žalioji Lietuvos transformacija“, 2 reforma „Judame neteršdami aplinkos“, 3 papriemonė „Transporto priemonių įkrovimo / alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros įrengimas“	IT sistema	12	Aukšta

43	Patvirtintas elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros veiksmų planas	LT-C[C2]-R[B-1-2-.B-1-2-]-M[43], 2 komponentas „Žalioji Lietuvos transformacija“, 2 reforma „Judame neteršdami aplinkos“, 3 priemonė „Transporto priemonių įkrovimo / alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros įrengimas“	Planas	6	Maža
44	Pradėjusi veikti transporto sektoriuje naudojamų degalų iš AEI apskaitos vienetų IT sistema	LT-C[C2]-R[B-1-2-.B-1-2-]-M[44], 2 komponentas „Žalioji Lietuvos transformacija“, 2 reforma „Judame neteršdami aplinkos“, 4 priemonė „Parama degalų iš AEI (biometano dujų, transportui skirtų antros kartos skystųjų biodegalų ir žaliojo vandenilio) sektoriaus plėtrai“	IT sistema	12	Aukšta
70	Pradėjęs veikti atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos kompetencijų centras	LT-C[C3]-R[C-1-3-.C-1-3-]-M[70], 3 komponentas „Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui“, 3 reforma „Į klientą orientuotos paslaugos“	Institucija	14	Aukšta
83	Paskirti radijo dažniai 5G tinklams diegti	LT-C[C3]-I[C-1-5-.C-1-5-]-M[83], 3 komponentas „Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui“, 2 investicija „Žingsnis 5G link“, 1 priemonė „5G plėtros gairės“	Investicija	11	Vidutinė
89	Paskirta kompetentinga institucija susisiekimo inovacijų priemonėms administruoti	LT-C[C3]-I[C-1-5-.C-1-5-]-M[89], 3 komponentas „Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui“, 2 investicija „Žingsnis 5G link“, 3 priemonė „Susisiekimo inovacijos“	Institucija	12	Aukšta
116	Įsigalioję teisės aktai, kuriais nustatoma Paramos pameistrystei ir mokymuisi darbo vietoje schema	LT-C[C4]-R[D-1-4-.D-1-4-]-M[116], 4 komponentas „Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojui“, 4. reforma „Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai, įgyjamos profesinio mokymo sistemoje“, 3 priemonė „Pameistrystė ir mokymasis darbo vietoje“	Teisės aktas	5	Maža

144	Seimui pateikti išsamios analizės pagrindu parengti pasiūlymai dėl aplinkosauginių mokesčių ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtros	LT-C[C6]-R[F-1-2-.F-1-2-]-M[144], 6 komponentas „Veiksmingas viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti po pandemijos“, 2 reforma „Teisingesnė ir augti palankesnė mokesčių sistema“, 2 papriemonė „Tolesnis ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtimas“	Teisės aktas	6	Maža
146	Pateikta studija dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų efektyvumo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę	LT-C[C6]-R[F-1-2-.F-1-2-]-M[146] 6 komponentas „Veiksmingas viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti po pandemijos“, 2 reforma „Teisingesnė ir augti palankesnė mokesčių sistema“, 3 papriemonė „Mokesčių ir socialinio draudimo įmokų veiksmingumo apsaugant nuo skurdo ir mažinant pajamų nelygybę įvertinimas“	Studija	8	Vidutinė
179	Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas): informacija EGADP įgyvendinimo stebėsenai	LT-C[C6]-R[F-1-9-.F-1-9-]-M[179], 6 komponentas „Veiksmingas viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti po pandemijos“, 9 reforma „Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas)“	Sistema	12	Aukšta

Į audito imtį patekusios 179 TR bendras rizikos balas atitinka aukštos rizikos kategoriją, tačiau šios TR auditas buvo atliktas 2022 m. gegužės 23 d.–2022 m. rugsėjo 20 d. ir, vadovaujantis vieno audito principu, 179 TR šio audito metu pakartotinai vertinta nebuvo, o riziką bus siekiama suvaldyti atliekant Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS auditus.

Į pirmąjį MP EK įtrauktos TR nėra išreiškiamos skaitiniais matavimo vienetais (m<sup>3</sup> ar kitais TR rodikliais), o TR atrinkti buvo taikoma 1 lygio atranka (pagal rizikos kriterijus), todėl šiam auditui nenustatomas bendras kiekybinis reikšmingumo lygis, kuris būtų taikomas audito apimčiai nustatyti ir neatitikimams įvertinti. Kiekvienu atveju nustačius TR neatitikimus vertinamos aplinkybės ir neatitikimo poveikis TR pasiekimui atskirai, t. y. taikomas kokybinio reikšmingumo principas, kurio kriterijai pateikti rizikos kriterijų vertinimo aprašyme (4 priedas).

2022 metais nepriklausomo audito paslaugų teikėjas atliko Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS vertinimą ir pateikė besąlyginę nuomonę, kad Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS vertinama 1 kategorija (vertinimui naudota Reglamento 2021/1060 XI priedo 2 lentelė), t. y. veikia gerai, tobulinti nereikia arba reikia tik minimaliai patobulinti. Nepriklausomo audito paslaugų teikėjo Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS audito metu nenustatyta reikšmingų klaidų, kurios darytų įtaką Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS veikimui.

Kadangi audito institucija, VI ir ADMI atitinka joms keliamus reikalavimus pagal Finansavimo susitarimo 1 priede numatytus reikalavimus, konstatuotina, kad VKS patikimumas yra aukštas,

atitinkamai pagrindinis patikimumas turi sudaryti ne mažiau kaip 60 procentų ir Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo audito metu gali būti atliktos mažos apimties audito procedūros.

Atsižvelgiant į tai, kad buvo atliekama 1 lygio nestatistinė rizika grįsta atranka, o patikimumas ir su juo susijusi konstanta naudojama 2 lygio audito imties atrankoje, pagrindinis patikimumas (ne mažesnis kaip 60 proc.) buvo gautas atlikus 1 lygio atranką ir Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo audito metu atlikus detaliuosius testus.

Auditorių profesiniu sprendimu ir atsižvelgiant į bendrą TR ir SR tiriamąją visumą, buvo įvertinta, kad Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo auditui iš į pirmąjį MP EK įtrauktų pasiektų trisdešimt trijų TR audito imtį sudaro vienuolika TR.

### **3.2. Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo audito pagrindinių pastebėjimų analizė**

Vadovaujantis Reglamento 2021/241 22 straipsniu, LR, kaip EGADP paramos gavėja, turi imtis visų tinkamų priemonių ES finansiniams interesams apsaugoti ir užtikrinti, kad lėšų naudojimas, susijęs su EGADP lėšomis remiamomis priemonėmis, atitiktų taikytiną ES ir nacionalinę teisę, visų pirma, sukčiavimo, korupcijos ir interesų konflikto prevencijos, nustatymo ir ištaisymo srityje.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, audito institucija peržiūrėjo ADMI išlaidų deklaravimo procedūrą<sup>14</sup>, analizavo dokumentus ir įrašus programoje „Microsoft Teams“ CPVA administruojamoje informacinėje platformoje ir nustatė, kad ADMI, siekdama stebėti rodiklių įgyvendinimo būklę ir įsitikinti rodiklių pasiekimu, atliko šiuos veiksmus:

- vertino dokumentus, pateiktus kartu su MP EK, t. y. rodiklio pasiekimo aprašą (vienalapi) ir visus jo priedus (nurodytus Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo patikrinimo mechanizme) ir papildomus dokumentus, jeigu jie buvo aprašomi rodiklio pasiekimo apraše;
- už konkrečias TR atsakingi ADMI darbuotojai vertino dokumentus, kurie pateikti laikinajame įrankyje - programoje „Microsoft Teams“ CPVA administruojamoje informacinėje platformoje;
- kiekvieną mėnesį rengė ir Finansų ministerijai iki kiekvieno mėnesio 20 dienos teikė ataskaitą, kurioje nurodytos visų rodiklių pasiekimo būklės ir jų įgyvendinimo rizikos.

Visos vienuolika TR, įtrauktų į pirmąjį MP EK, ADMI nurodytos kaip pasiektos, t. y. vienlapiuose, įkeltuose į FENIX<sup>15</sup> sistemą, ir papildomuose dokumentuose (vienlapių prieduose) pateikti įrodymai, pagrindžiantys TR pasiekimą.

Siekiant gauti išsamesnę analizę ir susisteminti rezultatus, vertinant atrinktas vienuolika TR, detaliojo testavimo rezultatai apibendrinti pagal nustatytas 6 audito sritis (žr. ataskaitos 3 pav.)

#### **3 pav. Audito sričių aprašymas**

<sup>14</sup> Išlaidų deklaravimo, lėšų prognozavimo bei EGADP tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimo procedūra, patvirtinta CPVA direktoriaus 2022 rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 2022/8-316.

<sup>15</sup> EK valdoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės informacinė sistema.

Audito sritis	Buvo siekiama įvertinti, ar:
Audito seka	audito seka leidžia visiškai įsitikinti dokumentų, kurie reikalingi TR pasiekimui įrodyti, pakankamumu ir tinkamumu
Informacijos išsamumas, tikslumas ir patikimumas	TR pasiekimą įrodanti informacija yra išsami, tiksli, patikima
TR atitiktis Plano „Naujos kartos Lietuva“ tikslams	TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie Plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytos papriemonės, reformos (arba investicijos) tikslų įgyvendinimo
Interesų konfliktai, sukčiavimas ir korupcija	įgyvendinant TR laikomasi patikimo finansų valdymo principo, kiek tai susiję su veiksmingomis sukčiavimo, korupcijos ir interesų konflikto prevencinėmis, nustatymo ir korekcinėmis priemonėmis
Dvigubas finansavimas	nėra dvigubo finansavimo rizikos
Atitiktis nacionalinei teisei	vertinant TR pasiekimo atitiktį teisės aktų (valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir kt. teisės aktų, susijusių su išlaidų tinkamumu finansuoti) nuostatomis, laikomasi patikimo finansų valdymo principo, kiek tai susiję su išlaidų tinkamumu finansuoti

Kiekvienos audito srities vertinimas aprašytas tolimesniuose poskyriuose.

### Audito seka

Audito sekos įvertinimas yra svarbus tikrinimo elementas, nes leidžia įsitikinti dokumentų, kurie reikalingi TR pasiekimui, pakankamumu ir tinkamumu.

Kiekvienos TR aprašymas nurodomas Veiklos susitarimo 1 priedo ir Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo lentelių atitinkamose eilutėse. Vertinant, ar visų atrinktų TR audito seka yra tinkama, buvo siekiama įsitikinti, kad:

- TR pasiekimas atitinka aprašymą, nurodytą Veiklos susitarimo 1 priedo ir Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo lentelių atitinkamose eilutėse;
- visi reikalingi dokumentai įkelti į FENIX, patalpinti laikinajame įrankyje arba skelbiami viešai prieinamuose šaltiniuose.

**2 lentelė.** Audito sekos vertinimas

Audito sekos vertinimas	TR Nr.
Audito seka tinkama, leidžianti visiškai įsitikinti TR, įtrauktos į pirmąjį MP EK, pasiekimu ar pasiekimu iš dalies: yra visi reikalingi dokumentai pagal Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo lentelių atitinkamos TR punktą ir Veiklos susitarimo priedo atitinkamos TR punktą, visi reikalingi dokumentai įkelti į FENIX ir (arba) patalpinti laikinajame įrankyje	21, 29, 37, 43, 44, 70, 116, 146

<p>Audito seka pakankama, leidžianti įsitikinti TR, įtrauktos į pirmąjį MP EK, pasiekimu ar pasiekimu iš dalies: yra visi reikalingi dokumentai pagal Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo lentelių atitinkamos TR punktą ir Veiklos susitarimo priedo atitinkamos TR punktą, visi reikalingi dokumentai įkelti į FENIX ir (arba) patalpinti laikinajame įrankyje, tačiau nustatyta mažareikšmių redakcinių ar techninių neatitikimų (pastebėjimai neteikiami)</p>	<p>83, 89</p>
<p>Audito seka nepakankama, kad būtų galima įsitikinti TR, įtrauktos į pirmąjį MP EK, pasiekimu ar pasiekimu iš dalies: yra ne visi reikalingi dokumentai pagal Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo lentelių atitinkamos TR punktą ir Veiklos susitarimo priedo atitinkamos TR punktą, ne visi reikalingi dokumentai įkelti į FENIX ir (arba) patalpinti laikinajame įrankyje</p>	<p>144</p>

Remiantis 2 lentelės duomenimis, surinkti įrodymai leidžia teigti, kad dešimties iš vienuolikos vertintų TR audito seka yra tinkama ar pakankama (nustatyti mažareikšmiai neatitikimai, neturintys įtakos TR pasiekimui), tačiau vienos TR audito seka yra nepakankama, kad būtų galima tinkamai įsitikinti šios TR pasiekimu. Detalesnis TR vertinimo aprašymas pateiktas 3 lentelėje.

### 3 lentelė. 144 TR audito sekos vertinimas

TR Nr.	TR pavadinimas	Audito sekos vertinimas
144	Seimui pateikti išsamios analizės pagrindu parengti pasiūlymai dėl aplinkosauginių mokesčių ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtos	<p>Audito seka nepakankama, kad būtų galima tinkamai įvertinti ir įsitikinti 144 TR, įtrauktos į pirmąjį MP EK, pasiekimu, nes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei Veiklos susitarimo 1 priedo 144 punkte, nei Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo F.2 lentelės 144 punkte, kuriuose nurodomas TR pasiekimo aprašymas, nedetalizuota, kokie konkrečiai teisės aktų, susijusių su aplinkosauginiais mokesčiais ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtra, projektai turi būti parengti ir pateikti Seimui;</li> <li>- Veiklos susitarimo patikrinimo mechanizme nurodyta, kad TR įgyvendinimui pagrįsti turi būti pridedami teisės aktų projektai ir jų aiškinamieji raštai bei aplinkosauginių mokesčių ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtos galimybių analizės santraukos dokumentas, tačiau konkretaus teisės aktų projektų ir teisės aktų sąrašo nėra.</li> </ul> <p>Be to, vertinant vienalapį ir jo priedus, pastebėta, kad EK kartu su vienalapiu nepateiktas jame nurodytas 6 priedas (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo projekto aiškinamasis raštas), tačiau vienalapyje pateikta nuoroda į jį ir EK kartu su vienalapiu nepateiktas jame nurodytas 9 priedas (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektas ir jo aiškinamasis raštas), tačiau vienalapyje pateiktos nuorodos į jį.</p>

## Informacijos išsamumas, tikslumas ir patikimumas

Vadovaujantis Reglamentu 2021/241 22 straipsnio 2 dalimi, su kiekvienu MP EK valstybė narė turi pateikti valdymo deklaraciją, kuria patvirtinama, kad lėšos panaudotos nustatytam tikslui ir su prašymu išmokėti finansinį įnašą pateikta informacija yra išsami, tiksli ir patikima.

Vertinant vienuolika audituotų atrinktų TR, buvo siekiama įsitikinti informacijos, pateiktos TR pasiekimui įrodyti, išsamumu, tikslumu ir patikimumu, t. y. buvo vertinama, ar vienalapyje ir jo prieduose pateikta informacija ir visa kita papildomai pateikta informacija (visi papildomai EK teikti paaiškinimai ir dokumentai bei kita viešai prieinama informacija) yra išsami, tiksli, patikima, leidžianti įsitikinti TR pasiekimu.

**4 lentelė.** Informacijos išsamumo, tikslumo ir patikimumo vertinimas

Informacijos išsamumo, tikslumo ir patikimumo vertinimas	TR Nr.
Vienalapyje ir jo prieduose pateikta informacija ir kita pateikta informacija (visi papildomai EK ir audito institucijai teikti paaiškinimai ir dokumentai bei viešai prieinama informacija) yra išsami, tiksli, patikima.	21, 29, 37, 43, 44, 70, 83, 89, 116, 146
Vienalapyje ir jo prieduose pateikta informacija ir kita pateikta informacija (visi papildomai EK ir audito institucijai teikti paaiškinimai ir dokumentai bei viešai prieinama informacija) yra pakankamai išsami, tiksli ir patikima, išskyrus nustatytus neatitikimus.	-
Vienalapyje ir jo prieduose pateikta informacija ir kita pateikta informacija (visi papildomai EK ir audito institucijai teikti paaiškinimai ir dokumentai bei viešai prieinama informacija) nėra pakankamai išsami, tiksli, patikima.	144

Remiantis 4 lentelės duomenimis, dešimtyje TR surinkti įrodymai leidžia teigti, kad vienalapiuose, kurie pateikti EK, ir jų prieduose pateikta informacija ir kita papildoma informacija (visi papildomai EK ir audito institucijai teikti paaiškinimai ir dokumentai bei viešai prieinama informacija) yra išsami, tiksli, patikima, tačiau vienoje TR nustatyta neatitikimų. Detalesnis TR vertinimo aprašymas pateiktas 5 lentelėje.

**5 lentelė.** 144 TR nustatyti neatitikimai

TR Nr.	TR pavadinimas	Nustatyti neatitikimai
144	Seimui pateikti išsamios analizės pagrindų parengti pasiūlymai dėl aplinkosauginių mokesčių ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtos	Kadangi Veiklos susitarime ir Tarybos sprendime Nr. 10477/21, kuriuose nurodomas TR pasiekimo aprašymas, nedetalizuota, kokie konkrečiai teisės aktų, susijusių su aplinkosauginiais mokesčiais ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtra, projektai turi būti parengti ir pateikti Seimui, siekiant įgyvendinti TR, buvo vertinta vienalapyje ir jo prieduose pateikta informacija bei kita pateikta informacija: papildomai EK ir audito institucijai teikti paaiškinimai ir dokumentai, kuri yra pakankamai išsami, tiksli ir patikima. Tačiau pateikta ne visa jos pasiekimui būtina informacija, kuri turi įtakos šios TR pasiekimui –

	Seimui nepateiktas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, taip pat 2023 m. gegužės 9 d. priimtas Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas pagal 2023 m. balandžio 21 d. Seimui pateiktą atnaujintą Akcizų įstatymo pakeitimo projektą, kuriame pakeisti energinių produktų akcizų tarifai ir patvirtinti vėlesni akcizų tarifų įsigaliojimo terminai, be to nebeliko pirmame pasiūlyme nurodyto kiekio apribojimo žemės ūkyje naudojamiems gazolinams, lyginant su Akcizų įstatymo projektu, kuris pateiktas EK su vienalapiu. Audito institucijos nuomone, tai turi įtakos 144 TR ir gali turėti įtakos 145 TR pasiekimui laiku.
--	--

### Interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos rizika

Vadovaujantis Reglamento 2021/241 22 straipsnio nuostatomis, susijusiomis su valstybių narių įsipareigojimais, kiekviena valstybės narė turi imtis tinkamų priemonių, siekdama užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai ir interesų konfliktams, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 61 straipsnio 2 ir 3 dalyse, juos nustatyti bei ištaisyti ir imtis teisinių veiksmų nusavintoms lėšoms susigrąžinti, be kita ko, kai tai susiję su bet kuria Plane „Naujos kartos Lietuva“ numatyta reformų ir investicinių projektų įgyvendinimo priemone.

Atsižvelgiant į tai, kad su kiekvienu MP EK valstybė narė turi pateikti valdymo deklaraciją, kuria patvirtinama, kad lėšos buvo valdomos laikantis visų taikomų taisyklių, visų pirma, taisyklių dėl interesų konfliktų vengimo, sukčiavimo ir korupcijos prevencijos, audito institucija, vertindama atrinktas TR, siekė įsitikinti, ar rizika suvaldyta ir ar nėra prielaidų sukčiavimui, korupcijai ir interesų konfliktų atvejams susidaryti.

**6 lentelė.** Audito srities „Interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos rizika“ vertinimas

ES finansinių interesų apsaugos vertinimas	TR Nr.
Galimi interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos pasireiškimo atvejai vertinti nebuvo, nes TR yra tiesiogiai susijusios su teisės aktų patvirtinimu ir (arba) nuostatų įsigaliojimu arba teisiniu reguliavimu.	21, 29, 43, 70, 89, 116, 144, 146
Interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos pasireiškimo galimi atvejai (faktinis (ne)pasireiškimas) vertinti nebuvo dėl audito apimties ribojimo (detalesnė informacija pateikiama toliau). Vertintas tik teisinis šios srities reguliavimas.	37, 44, 83

Remiantis 6 lentelės duomenimis, didžioji dalis, t. y. aštuonios iš vienuolikos vertintų TR yra tiesiogiai susijusios su teisės aktų ar jų projektų parengimu, pateikimu ar teisės aktų nuostatų įsigaliojimu. Dėl šios priežasties galimi interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos pasireiškimo atvejai nebuvo vertinti.

Audito metu buvo nagrinėtos nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamus 37, 44 ir 83 TR pasiekimo būdus (pvz, viešojo pirkimo ar aukciono), nuostatos dėl interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos prevencijos (žr. 7 lentelę).

**7 lentelė.** Interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos prevencijos priemonės, numatytos pagal teisinį reglamentavimą

TR Nr.	TR pavadinimas, finansavimo šaltinis (kai taikoma)	Teisės aktų nuostatos, nustatančios reikalavimus dėl interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos prevencijos
37	<p><u>Pradėjusi veikti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinė sistema.</u></p> <p>Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-320 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos paskyrimo už viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų registravimo sistemos sukūrimą atsakinga institucija“ Lietuvos automobilių kelių direkcija paskirta už informacinės sistemos sukūrimą atsakinga įstaiga. Lietuvos automobilių kelių direkcija 2019 metais pradėjo įgyvendinti projektą „ID ir alternatyvių degalų duomenų surinkimas“ (angl. <i>ID and data collection for sustainable fuels in Europe</i>), finansuojamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis (angl. <i>Connecting Europe Facility</i>). Projektas, kurio tikslas – sukurti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių ir jų valdomų prieigų registravimo sistemą, įgyvendintas vadovaujantis EK sutartimi Nr. MOVE/B4/SUB/2018-489/CEF/PSA/SI2.7926 84.</p>	<p>TR yra tiesiogiai susijusi su viešaisiais pirkimais. VPĮ 21 str. (interesų konfliktas perkančiojoje organizacijoje), 77 str. 3 p. (reikalavimai vertinimo komisijai), 97 str. (perkančiosios organizacijos atsakomybė ir pirkimų vidaus kontrolė), 51 str. (Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės), 2 str. 19 p. (reikalavimai viešojo pirkimo subjektams) yra nustatytos prevencinės interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos vengimo priemonės ir atsakomybės.</p>
44	<p><u>Pradėjusi veikti transporto sektoriuje naudojamų degalų iš AEI apskaitos vienetų IT sistema.</u></p> <p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 35 straipsnio 11 punktu, Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų informacinės sistemos sukūrimo išlaidos bus apmokėtos per 5 kalendorinius metus degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų dalyvių įmokomis.</p>	<p>TR susijusi su tiesioginiu institucijos, įstaigos ar įmonės skyrimu sukurti ir administruoti Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų IT sistemą pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 4 punktą ir 18 straipsnio 6 punktą.</p> <p>Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Institucijos, įstaigos ar įmonės, paskiriamos valdyti ir administruoti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemą atrankos aprašo patvirtinimo“ nustatytos prevencinės interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos vengimo priemonės.</p>
83	<p><u>Paskirti radijo dažniai 5G tinklams diegti.</u></p>	<p>TR yra tiesiogiai susijusi su teisiniu reglamentavimu ir aukcionais, suteikiančiais teisę naudotis atitinkamais radijo dažniais (kanalais). Aukcionų sąlygų aprašuose nustatytas detalus jų organizavimo reglamentavimas. Aukciono komisijai taikytinos interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos vengimo priemonės (reikalavimai dėl nu(si)šalinimo esant interesų konfliktui, konfidencialumo, aukciono vykdymo sąlygų ir viešinimo) nustatytos Ryšių reguliavimo</p>

		tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“.
--	--	---

Vadovaujantis LR sukurta Plano „Naujos kartos Lietuva“ VKS ir jos teisiniu reguliavimu, institucijos turi atlikti veiksmus, susijusius su interesų konflikto, korupcijos ir (arba) sukčiavimo (ne)buvimo vertinimu, kai įgyvendinami projektai, kaip jie apibrėžti Funkcijų paskirstymo taisyklių 2.2 p.<sup>9</sup>. Atsižvelgiant į tai, kad vertintos TR nesusijusios su projektų įgyvendinimu, audito institucija nustatė audito apimtį ribojimą ir šių TR interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos rizikos visa apimti vertinti negalėjo. Pažymėtina, kad pagal EK rašte Ref. Ares(2023)465825-20/01/2023 pateiktą nuomonę valstybė narė visais atvejais (įgyvendinant visas Plano „Naujos kartos Lietuva“ priemones) turi užtikrinti Reglamento 2021/241 22 straipsnio nuostatų laikymąsi, todėl darytina išvada, kad interesų konflikto, korupcijos ir (arba) sukčiavimo vertinimo atlikimas tik tais atvejais, kai įgyvendinami projektai, neatitinka Reglamento 22 straipsnio reikalavimų pagal EK rašte Ref. Ares(2023)465825-20/01/2023 pateiktą išaiškinimą.

### TR atitiktis Plano „Naujos kartos Lietuva“ tikslams

Planą „Naujos kartos Lietuva“ sudaro bendra reformų ir investicijų, kurioms įgyvendinti numatyti vieni kitus papildantys rodikliai (TR ir SR), sistema, todėl svarbu nustatyti, ar vertinamų TR (ne)pasiekimas turi įtakos kitoms susijusioms TR ir SR.

Vertinant vienuolika TR buvo analizuojama, su kokiais Plano „Naujos kartos Lietuva“ komponentais susijusios atrinktos TR ir kaip jos prisideda sprendžiant plane įvardijamus iššūkius:

- sprendžiami uždaviniai, susiję su žaliaja pertvarka, visų pirma, poreikiu mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (be kita ko, transporto sektoriuje), siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose ir transporto sektoriuje, taip pat didinti išteklių naudojimo efektyvumą ir prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbcijos taikant gamtos procesais pagrįstus sprendimus (21 TR, 29 TR, 37 TR, 43 TR, 44 TR);
- sudarytos sąlygos diegti 5G ryšį, toliau plėtoti šviesolaidinę infrastruktūrą kaimo ir nutolusiose vietovėse ir skatinti susisiekimo inovacijas, siekiama skaitmenizuoti viešąjį sektorių, skatinti pažangių skaitmeninių technologijų diegimą privačiame sektoriuje, ypač mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą inovatyvių technologijų srityje ir kultūros sektoriaus skaitmenizaciją (70 TR, 83 TR, 89 TR);
- siekiama pagerinti visų švietimo ir mokymo sistemos lygmenų, įskaitant suaugusiųjų mokymąsi, kokybę ir didinti jų efektyvumą, taip pat skatinti gerinti įgūdžius (116 TR);
- sprendžiami uždaviniai, susiję su mokesčių sistema, mokestinių prievolių vykdymu, biudžeto sistema, žmoniškųjų išteklių valdymu viešajame sektoriuje ir verslo nemokumo valdymu (144 TR, 146 TR).

Vertinant, ar audito metu surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad visos atrinktos TR įgyvendinamos taip, kad atitiktų reformų ar papriemonių tikslus, nustatyta, kad devynios iš vienuolikos TR prisideda prie numatytų tikslų įgyvendinimo (8 lentelė).

### 8 lentelė. TR, kuriomis prisidedama prie Plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytų tikslų įgyvendinimo

TR	TR pavadinimas	TR atitiktis reformoms
----	----------------	------------------------

Nr.		
21	Įsigalioję teisės aktai, kuriais siekiama tobulinti institucinius ir teisinius mechanizmus, skirtus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybai, perdavimui ir vartojimui skatinti	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 21 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie B.1.1 reformos „Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos“ tikslų įgyvendinimo.
29	Įsteigtas ir pradėjęs veikti Darnaus judumo fondas, skirtas alternatyviųjų degalų ir transporto priemonių infrastruktūros plėtrai finansuoti	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 29 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie B.1.2 reformos „Judame neteršdami aplinkos“ tikslų įgyvendinimo.
43	Patvirtintas elektromobilių įkrovimo infrastruktūros tinklo integracijos veiksmų planas	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 43 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie B.1.2 reformos „Judame neteršdami aplinkos“ B.1.2.3 papriemonės „Transporto priemonių įkrovimo / alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros įrengimas“ tikslų įgyvendinimo.
44	Pradėjusi veikti transporto sektoriuje naudojamų degalų iš AEI apskaitos vienetų IT sistema	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 44 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie B.1.2 reformos „Judame neteršdami aplinkos“ B.1.2.4 papriemonės „Parama degalų iš AEI (biometano dujų, transportui skirtų antros kartos skystųjų biodegalų ir žaliojo vandenilio) sektoriaus plėtrai“ tikslų įgyvendinimo.
70	Pradėjęs veikti Atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos kompetencijų centras	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 70 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie C.1.3 reformos „Į klientą orientuotos paslaugos“ tikslų įgyvendinimo.
83	Paskirti radijo dažniai 5G tinklams diegti	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 83 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie C.1.5 investicijos „Žingsnis 5G link“ C.1.5.1 papriemonės „5G plėtros gairės“ tikslų įgyvendinimo.
89	Paskirta kompetentinga institucija susisiekiama inovacijų priemonėms administruoti	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 29 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie C.1.5 investicijos „Žingsnis 5G link“ C.1.5.3 papriemonės „Susisiekiama inovacijos“ tikslų įgyvendinimo.
116	Įsigalioję teisės aktai, kuriais nustatoma paramos pameistrystei ir mokymuisi darbo vietoje schema	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 116 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie D.1.4 reformos „Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje“ D.1.4.3 papriemonės „Pameistrystė ir mokymasis darbo vietoje“ tikslų įgyvendinimo.
146	Studijos dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų efektyvumo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę paskelbimas	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 146 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie F.1.2 reformos „Teisingesnė ir augti palankesnė mokesčių sistema“ F.1.2.3 papriemonės „Mokesčių ir socialinio draudimo įmokų veiksmingumo apsaugant nuo skurdo ir mažinant pajamų nelygybę įvertinimas“ tikslų

	įgyvendinimo.
--	---------------

Vertinant 37 TR nustatyta, kad šios TR pasiekimas tik iš dalies prisideda prie reformos „Judame neteršdami aplinkos“ įgyvendinimo (9 lentelė).

**9 lentelė.** TR, kuria iš dalies prisidedama prie Plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytų tikslų įgyvendinimo

TR Nr.	TR pavadinimas	TR atitiktis reformoms
37	Pradėjusi veikti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinė sistema	Surinkti įrodymai leidžia įsitikinti, kad 37 TR pasiekimas iš dalies atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir tik iš dalies prisideda prie B.1.2 reformos "Judame neteršdami aplinkos" B.1.2.3 papriemonės „Transporto priemonių įkrovimo / alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinimo. Kadangi papriemonės tikslas yra „sukurti optimalų viešosios, pusiau viešosios ir privačios įkrovimo ir alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros tinklą, kad būtų sudarytos palankios sąlygos verslo įmonėms ir gyventojams naudoti netaršias transporto priemones“, o dinaminis duomenis Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenimis teikia tik 28 įkrovimo stotelės iš 396, t. y. 7 procentai, kyla abejonų, ar tikrai bus sudarytos palankios sąlygos naudoti netaršias transporto priemones. Visiškas papriemonės įgyvendinimas numatytas iki 2026 m. birželio 30 d.. Išlieka rizika nepasiekti papriemonės tikslo visa apimtimi.

Vertinant 144 TR nustatyta, kad surinkti įrodymai neleidžia patvirtinti, kad šios TR pasiekimu prisidedama prie reformos įgyvendinimo (10 lentelė).

**10 lentelė.** TR, kurių prisidėjimo prie Plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytų tikslų įgyvendinimo patvirtinti negalima

TR Nr.	TR pavadinimas	TR atitiktis reformoms
144	Seimui pateikti išsamios analizės pagrindu parengti pasiūlymai dėl aplinkosauginių mokesčių ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtros	Surinkti įrodymai neleidžia patvirtinti, kad 144 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie F.1.2 reformos „Teisingesnė ir augti palankesnė mokesčių sistema“ F.1.2.2 papriemonės „Tolesnis ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtimas“ tikslų įgyvendinimo, nes 144 TR vertinimo metu nustatyta, kad: - 2023 m. gegužės 9 d. priimtas Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas pagal 2023 m. balandžio 21 d. Seimui pateiktą atnaujintą Akcizų įstatymo pakeitimo projektą, kuriame sumažinti šildymui skirtų gazolių akcizų tarifai ir 1 metams atidėtos daugumos keičiamų energinių produktų (gazolių, akmens anglies, kokso ir lignito, šildymui skirtų durpių, gamtinių dujų) akcizų tarifų įsigaliojimo datos, lyginant su pirminiu 2021 m. gruodžio 1 d. Seimui pateiktu įstatymo projektu; - Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektas pateiktas Seimui nebuvo, nors TR aprašyme nurodyta, kad įstatymo projektas turi būti pateiktas Seimui.

Siekiant, kad Plano „Naujos kartos Lietuva“ reformos būtų įgyvendintos laiku, įtakos turi ir tai, kad dalis plane nustatytų rodiklių (TR ir SR) yra tarpusavyje susiję, t. y. laiku neįgyvendinus vienos TR, tai gali turėti įtakos kitai TR ir kyla rizika, kad kitos TR taip pat gali būti nepasiektos laiku, taip pat gali būti nepasiekti tikslai, prie kurių įgyvendinimo prisidedam siekiant šių reikšmių.

Vertinant vienuolika atrinktų TR, įtrauktų į pirmąjį MP EK, pastebėta, kad keturios iš jų yra susijusios su kitomis TR: dviejų iš jų nepasiekimas laiku įtakos kitoms TR neturi, o kitų dviejų TR neįgyvendinimas gali sutrukdyti laiku įgyvendinti su jomis susijusias TR ir pasiekti nustatytus tikslus (11 lentelė).

**11 lentelė. TR, susijusios su kitomis Plano „Naujos kartos Lietuva“ TR ir SR**

TR Nr.	TR pavadinimas	TR atitiktis reformoms
43	Patvirtintas elektromobilių įkrovimo infrastruktūros tinklo integracijos veiksmų planas	Šis TR yra pirmasis papriemonės „Transporto priemonių įkrovimo / alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinimo žingsnis. 43 TR pasiekta nukrypstant nuo orientacinės įgyvendinimo datos, tačiau tai neturi įtakos kitiems žingsniams (37–42 TR <sup>16</sup> ) siekiant papriemonės tikslų.
83	Paskirti radijo dažniai 5G tinklams diegti	C.1.5.1 papriemonės tikslui pasiekti taip pat numatyta pasiekti 84 TR „Įsigalioję atitinkamų teisės aktų pakeitimai, kuriais sudaromos prielaidos spartesniam elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimui“ (2022 m. II ketv.) ir 85 TR „Pradėtos teikti 5G ryšio paslaugos miestų teritorijose, kituose magistraliniuose automobilių keliuose, valstybinės reikšmės geležinkelio linijose, oro ir jūrų uostuose“ (2025 m. IV ketv.). 83 TR pasiekta nukrypstant nuo orientacinės įgyvendinimo datos, tačiau neturi įtakos kitiems žingsniams siekiant papriemonės tikslų.
144	Seimui pateikti išsamios analizės pagrindu parengti pasiūlymai dėl aplinkosauginių mokesčių ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtos	F.1.2.2 papriemonės „Tolesnis ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtimas“ tikslui pasiekti taip pat numatyta pasiekti 145 TR „Įsigalioję akcizų ir aplinkosauginių mokesčių bei turto mokesčių teisės aktų pakeitimai“. 2023 m. balandžio 21 d. Seimui pateiktas atnaujintas Akcizų įstatymo pakeitimo projektas, kuris priimtas 2023 m. gegužės 9 d., ir nepateiktas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, nors Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priede TR aprašyme nurodyta, kad įstatymų projektai turi būti pateikti Seimui iki 2022 m. II ketv. pabaigos. Tai turi įtakos 145 TR pasiekimui laiku, nes Veiklos susitarime šios TR patikrinimo mechanizme numatyta, kad iki 2023 m. kovo 31 d. turėjo įsigalioji mokesčių įstatymų pakeitimai, susiję su ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo išplėtimu.
146	Studijos dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų efektyvumo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę paskelbimas	146 TR yra pirmasis papriemonės įgyvendinimo žingsnis, tačiau jis įgyvendintas nukrypstant nuo orientacinės įgyvendinimo datos, todėl šis vėlavimas gali turėti įtakos kito žingsnio (147 TR „Įsigalioję teisės aktų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai, numatant jų taikymą ne

<sup>16</sup> 37 TR „Pradėjusi veikti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinė sistema“, 38 ir 39 TR „Pradėjusios veikti viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos kroviniui transportui ir (arba) autobusams“, 40 ir 41TR „Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos namų ūkiuose, daugiabučių namų kiemuose, darbovietėse“, 42 TR „Paslaugas teikiančios viešosios suslėgtų biodujų ir vandenilio stotelės“.

		anksčiau kaip 2024 m.), susijusio su gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinių teisės aktų pakeitimų įsigaliojimu, įgyvendinimui.
--	--	--

## Dvigubas finansavimas

Vadovaudamosi Reglamentu 2021/241, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo siekiant Plano „Naujos kartos Lietuva“ TR ir SR. EK, vertindama LR parengtą Planą „Naujos kartos Lietuva“, pritarė plane aprašytoms priemonėms dvigubam ES finansavimui išvengti.

Vertinant, ar nėra dvigubo finansavimo rizikos, buvo siekiama nustatyti, ar ta pati veikla nėra finansuojama iš kelių šaltinių, ar tie patys dokumentai nepateikiami kelis kartus ir pan. Projektų lygmeniu<sup>17</sup> siekiant išvengti dvigubo finansavimo veiksmų imamas ir prieš projekto įgyvendinimą, ir jo įgyvendinimo metu. Prieš projektui skiriant finansavimą, siekiama patikrinti, kokius kitus projektus įgyvendino ir (arba) įgyvendina tas pats pareiškėjas. Su tuo susiję reikalingi plano projektų duomenys turi būti renkami ir saugomi. Nustačius dvigubo finansavimo riziką, prieš tvarkant mokėjimą turi būti atliekamas išlaidų patikrinimas. Patikros vietoje taip pat leidžia įsitikinti dvigubo finansavimo nebuvimu.

### 12 lentelė. Audito srities „Dvigubas finansavimas“ vertinimas

Dvigubo finansavimo vertinimas	TR Nr.
TR nėra susijusios su investicijomis ir (arba) finansavimu iš EGADP lėšų, todėl dvigubo finansavimo rizika vertinta nebuvo	21, 29, 43, 70, 83, 89, 116, 144, 146
Vertinant TR, dvigubo finansavimo rizika nenustatyta	37, 44
Nustatyta galima dvigubo finansavimo rizika	-

Atsižvelgiant į tai, kad devynios iš vienuolikos vertintų TR (12 lentelė) yra teisės aktų ar jų projektų parengimas ar pateikimas ir jos nėra susijusios su finansavimu iš EGADP lėšų, jų dvigubo finansavimo rizika audito metu vertinta nebuvo.

Galima dvigubo finansavimo rizika buvo vertinama dviejose TR (37 TR ir 44 TR) ir audito metu surinkti įrodymai leido įsitikinti, kad dvigubo finansavimo rizikos nėra (13 lentelė).

### 13 lentelė. Dvigubo finansavimo vertinimo rezultato pagrindimas

TR Nr.	TR pavadinimas	Dvigubo finansavimo vertinimo rezultato pagrindimas
37	Pradėjusi veikti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinė sistema	Vertinant 37 TR, dvigubo finansavimo rizika nenustatyta, nes, vertinant šį aspektą galutinio lėšų gavėjo lygiu, pateikti įtikinami įrodymai, kad tos pačios veiklos ar vienetai, susiję su informacinės sistemos sukūrimu, iš dviejų šaltinių finansuoti nebuvo.
44	Pradėjusi veikti transporto sektoriuje	Vertinant 44 TR, dvigubo finansavimo rizika

<sup>17</sup> Valstybės narės mastu nevertinta, nes EK pranešimas apie dvigubą finansavimą pagal EGADP (angl. *Double funding under the Recovery and Resilience Facility*, Ref. Ares(2023)845411 - 06/02/2023) gautas 2023 m. balandžio 14 d., taip pat laukiama papildomo EK išaiškinimo dėl praktinio pranešimo nuostatų taikymo.

	naudojamų degalų iš AEI apskaitos vienetų IT sistema	nenustatyta, nes vertinant šį aspektą galutinio lėšų gavėjo lygiu: - nenustatyta, kad galutinis (-iai) lėšų gavėjas (-ai) gavo lėšų iš kitų ES fondų; - pateikti įtikinami įrodymai, kad tos pačios veiklos ar vienetai, susiję su informacinės sistemos sukūrimu, iš dviejų šaltinių finansuoti nebuvo (sistemos sukūrimas finansuojamas iš sistemos dalyvių surenkamų mokesčių).
--	--	--

### Atitiktis teisės aktams

Siekiant TR ir SR (vystant projektus) turi būti užtikrinama atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems valstybės pagalbos teikimą, viešuosius pirkimus, ir kitiems teisės aktams, susijusiems su išlaidų tinkamumu finansuoti. Atsižvelgiant į tai, kad visos vertintos TR nebuvo susijusios su investicijomis ir (arba) finansavimu iš EGADP lėšų, o labiau su teisiniu reguliavimu ir (arba) teisės aktų ar jų projektų parengimu ir pateikimu, atitiktis teisės aktams (teisės aktams, reglamentuojantiems valstybės pagalbos teikimą, viešuosius pirkimus, ir kitiems teisės aktams, susijusiems su išlaidų tinkamumu finansuoti) visų atrinktų TR atžvilgiu vertinta nebuvo.

### 3.3. Reikšminga informacija, susijusi su vertinamomis TR

Pagal Reglamento 2021/241 24 straipsnio 3 dalį EK preliminariai vertino, ar patenkinamai pasiektos Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priede nurodytos TR ir SR, įtrauktos į pirmąjį MP EK. EK preliminariai teigiamai įvertino trisdešimt vieną iš trisdešimt trijų TR pasiekimą. EK pateikė Europos Parlamento Ekonomikos ir finansų komitetui savo preliminarių išvadų dėl to, ar patenkinamai pasiektos atitinkamos TR, apžvalgą. Ekonomikos ir finansų komitetas savo nuomonėje pritarė EK teigiamam trisdešimt vienos iš trisdešimt trijų TR, įtrauktų į pirmąjį MP EK, pasiekimo preliminariam įvertinimui.

Tačiau EK nustatė, kad 142 ir 144 TR nebuvo pasiektos patenkinamai. EK nuomone, norint pripažinti, kad Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priede nustatytos TR yra pasiektos, reikia papildomų teisės aktų pakeitimų, kurie turi būti pateikti Seimui. Todėl 2023 m. balandžio 28 d. EK priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl dalinio negrąžintinos paramos Lietuvai pirmosios dalies išmokėjimo sustabdymo. Pagal Reglamento 2021/241 24 straipsnio 6 dalį, sustabdymas turėtų būti panaikintas tik tuo atveju, jei Lietuva per 6 mėnesius nuo šio Komisijos įgyvendinimo sprendimo priėmimo imsis būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog 142 ir 144 TR būtų pasiektos patenkinamai.

### 3.4. Klaidų lygis

Atsižvelgiant į tai, kad šiam auditui nenustatytas bendras kiekybinis reikšmingumo lygis (žr. šios ataskaitos 3.1 dalį „Audito imtis ir atranka“) ir kad vertintos TR nėra susijusios su investicijomis ir (arba) finansavimu iš EGADP lėšų, klaidų lygis neskaiciuojamas.

### 3.5. Sisteminiai neatitikimai

Sisteminiais neatitikimais laikomi audito srityje rasti neatitikimai, turintys poveikį visam Plano „Naujos kartos Lietuva“, tam tikro jo komponento ar tam tikros jo priemonės (reformos arba investicijos) įgyvendinimui ir pasikartojantys aiškiai apibrėžtomis ir panašiomis aplinkybėmis. Atlikus atrinktų TR vertinimą, sisteminių neatitikimų nenustatyta.

#### **4. INFORMACIJA APIE ANKSTESNIŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENĄ**

Iki šio audito nebuvo atliktas nei vienas Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo auditas, todėl poauditinė veikla nebuvo atliekama. Šio audito metu nustatytų pastebėjimų ir rekomendacijų stebėseną numatoma vykdyti atliekant kitus Plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo auditus.

#### **5. KITA INFORMACIJA**

##### **5.1. Informacija apie įtarimus sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų atvejus**

Audito institucija, įvertinusi audito rezultatus, įtariamų interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos rizikų nenustatė. Informacijos apie galimus interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos atvejus, susijusius su Planu „Naujos kartos Lietuva“, iš teisėsaugos institucijų negauta.

##### **5.2. Reikšminga informacija**

Po audituojamo laikotarpio įvykę reikšmingi įvykiai: planuojama 2023 metų birželį oficialiai pateikti EK Plano „Naujos kartos Lietuva“ pakeitimo projektą.

#### **6. IŠVADA**

Audito institucijos nuomone ir remiantis atliktu auditu, galima patvirtinti, kad:

- FENIX pateikta informacija apie į pirmąjį MP EK įtrauktas TR yra išsami, tiksli ir patikima, tinkamai pagrindžianti, kad atitinkamos TR buvo tinkamai pasiektos ir kad nustatyta audito seka, rodanti šių TR pasiekimą;
- nenustatyta atvejų, kad veikla, vykdoma įgyvendinant TR, kurios deklaruotos MP EK, būtų finansuojama iš kitos ES programos ar priemonės lėšų arba, kai taikytina, iš kitų ES programų ir priemonių lėšų būtų dengiamos tos pačios išlaidos.

Tačiau, atlikus 37, 44, 83 ir 144 TR pasiekimo vertinimą, pažymėtina, kad:

- surinkti įrodymai neleidžia patvirtinti, kad 144 TR pasiekimas atitinka Tarybos sprendimo Nr. 10477/21 priedo aprašyme numatytus tikslus ir prisideda prie F.1.2 reformos „Teisingesnė ir augti palankesnė mokesčių sistema“ F.1.2.2 papriemonės „Tolesnis ekonomikos augimo nestabdantių šaltinių apmokestinimo plėtimas“ tikslų įgyvendinimo, nes 144 TR vertinimo metu nustatyta, kad:
  1. 2023 m. gegužės 9 d. priimtas Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas pagal 2023 m. balandžio 21 d. Seimui pateiktą atnaujintą Akcizų įstatymo pakeitimo projektą, kuriame patvirtintos vėlesnės daugumos keičiamų energinių produktų (gazolių, akmens anglies, kokso ir lignito, šildymui skirtų durpių, gamtinių dujų) akcizų tarifų įsigaliojimo datos bei

sumažinti šildymui skirtų gazolių akcizų tarifai, be to nebeliko pirmame pasiūlyme nurodyto kiekio apribojimo žemės ūkyje naudojamiems gazolinams. Palyginti su pirminiu 2021 m. gruodžio 1 d. Seimui patektu įstatymo projektu akcizų tarifų įsigaliojimas atidedamas metams laiko;

2. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektas pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, nors TR aprašyme nurodyta, kad įstatymo projektas turi būti pateiktas Seimui;
- 37, 44 ir 83 TR interesų konflikto, sukčiavimo ir korupcijos rizikos visa apimti audito institucija vertinti negalėjo dėl nustatyto audito apimties ribojimo, nes vertintos TR nesusijusios su projektu, kaip jie apibrėžti Funkcijų paskirstymo taisyklių 2.2 p.<sup>9</sup>, įgyvendinimu.

## 7. PASTEBĖJIMŲ IR REKOMENDACIJŲ SUVESTINĖ

Pastebėjimo Nr.	Pastebėjimo svarba	Pastebėjimas (antraštė, turinys)	Rekomendacija	Audituojamo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data)
MP1-144TR-01	V (vidutinės svarbos pastebėjimas)	<p><u>Klaida / neatitikimas:</u> Seimo patvirtintame Akcizų įstatymo pakeitimo įstatyme nustatyti energinių produktų akcizų tarifų dydžiai ir jų įsigaliojimo datos nebeatitinka EK vienalapyje pateiktame Akcizų įstatymo pakeitimo projekte nurodytų akcizų tarifų dydžių ir jų įsigaliojimo datų <u>TR / SR (Nr):</u> 144</p> <p><u>Reikšmės pavadinimas:</u> Seimui pateikti išsamios analizės pagrindu parengti pasiūlymai dėl aplinkosauginių mokesčių ir kitų ekonomikos augimo nestabdantių šaltinių apmokestinimo plėtros.</p> <p>Rodiklis: Teisės aktų pakeitimų projektų užregistravimas teisės aktų informacinėje sistemoje.</p> <p><u>Aprašymas:</u> 2023 m. gegužės 9 d. Seimo patvirtintame Seimo Akcizų įstatymo pakeitimo įstatyme nustatyti energinių produktų akcizų tarifų dydžiai ir jų įsigaliojimo datos nebeatitinka EK vienalapyje pateiktame Akcizų įstatymo pakeitimo projekte ir jį pagrindžiančioje Energinių produktų apmokestinimo analizės santraukoje nurodytų tarifų ir jų įsigaliojimo datų – patvirtintos vėlesnės daugumos keičiamų energinių produktų</p>	Siūlome informuoti EK apie 2023 m. gegužės 9 d. priimtą Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymą, nes dalis patvirtintų energinių produktų akcizų tarifų dydžių ir jų įsigaliojimo datos nebeatitinka EK vienalapyje pateiktame Akcizų įstatymo pakeitimo projekte ir jį pagrindžiančioje Energinių produktų apmokestinimo analizės santraukoje nurodytų akcizų tarifų dydžių ir jų įsigaliojimo datų.	Planuojama informuoti Europos Komisiją apie 2023 m. gegužės 9 d. priimtą Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymą, pranešant, kad dalis patvirtintų energinių produktų akcizų tarifų dydžių ir jų įsigaliojimo datos pasikeitė, lyginant su informacija, užfiksuota 144 rodiklio vienalapyje pateiktame Akcizų įstatymo pakeitimo projekte ir jį pagrindžiančioje Energinių produktų apmokestinimo analizės santraukoje, vienu iš šių būdų: - Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, 24 straipsnio 8 dalimi, šalis narė turi 6 mėn. imtis veiksmų ir pasiekti nepasiektus 142 ir 144 rodiklius, o Europos Komisijos sprendimas dėl Lietuvos pirmojo prašymo gauti finansinį įnašą išmokėjimo ( C_2023_2955_1_EN_ACT_part1_v3.pdf (europa.eu) ), kuriame buvo nurodyta, kad Lietuva visa apimtimi neįgyvendino dviejų 142 ir 144 rodiklių, buvo priimtas 2023 m. balandžio 28 d., todėl Lietuva planuoja pateikti dviejų nepasiektų rodiklių mokėjimo prašymą iki 2023 m. spalio 28 d., t.y. ilgiausias galimas terminas nepasiektų rodiklių	2023-10-28

	<p>(gazolių, akmens anglies, kokso ir lignito, šildymui skirtų durpių, gamtinių dujų) akcizų tarifų įsigaliojimo datos bei sumažinti šildymui skirtų gazolių akcizų tarifai, be to nebeliko pirmame pasiūlyme nurodyto kiekio apribojimo žemės ūkyje naudojamiems gazolinams.</p> <p><u>Rizika (-os):</u> Dėl 2023 m. gegužės 9 d. Seimo priimto Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo, nusikelia energinių produktų akcizų tarifų įsigaliojimas, kas turi įtakos šios TR ir gali turėti įtakos 145 TR pasiekimui laiku.</p>		<p>įgyvendinimui, arba</p> <p>- Pagal Veiklos susitarimą su Europos Komisija Lietuva du kartus per metus teikia pažangos ataskaitą, kurioje Europos Komisija informuojama apie RRF rodiklių pasiekimo pažangą. Artimiausia pažangos ataskaita bus teikiama š.m. spalio 15 d., kurioje planuojama informuoti Europos Komisiją apie 145 rodiklio, kurio apibrėžtyje yra rodiklio 144 teisės aktų priėmimas, pažangą</p>	
--	---	--	---	--

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas

Rolandas Pauža

Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo  
departamento direktorė

Aušra Baliukonienė

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ tarpinių ir siektinų reikšmių, įtrauktų į pirmąjį prašymą Europos Komisijai sumokėti finansinį įnašą, pasiekimų audito ataskaitos  
1 priedas

### TRUMPINIŲ SĄRAŠAS

Sutrumpinimas	Visas pavadinimas
<b>ADMI</b>	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administruojančioji institucija
<b>AEI</b>	Atsinaujinantys energijos ištekliai
<b>Audito institucija</b>	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ audito institucija
<b>Tarybos sprendimas Nr. 10447/21</b>	2021 m. liepos 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo Nr. 10477/21
<b>CPVA</b>	Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
<b>EGADP</b>	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (angl. <i>Recovery and Resilience Facility</i> )
<b>EK</b>	Europos Komisija
<b>ES</b>	Europos Sąjunga
<b>FENIX</b>	Europos Komisijos valdoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės informacinė sistema
<b>Finansavimo susitarimas</b>	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė – Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos finansavimo susitarimas
<b>FM</b>	Lietuvos Respublikos finansų ministerija
<b>Funkcijų paskirstymo taisyklės</b>	Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“
<b>LR</b>	Lietuvos Respublika
<b>MP EK</b>	Prašymas Europos Komisijai sumokėti finansinį įnašą
<b>Planas „Naujos kartos Lietuva“</b>	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“
<b>Reglamentas 2021/241</b>	2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (su visais pakeitimais)
<b>SR</b>	Siektina reikšmė (angl. <i>target</i> )
<b>TAS</b>	Tarptautiniai audito standartai
<b>TAAIS</b>	INTOSAI parengti tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai
<b>TR</b>	Tarpinė reikšmė (angl. <i>milestone</i> )

<b>Veiklos susitarimas</b>	2022 m. gegužės 5 d. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos veiklos susitarimas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo
<b>VI</b>	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ vadovaujančioji institucija
<b>Vienalapis</b>	Europos Komisijos parengta dokumento forma, kuri privalo būti užpildyta ir pateikiama Europos Komisijai kaip dokumentas, kuriuo pagrindžiamos ar įrodomos pasiektos konkrečios tarpinės ar siektinos reikšmės (angl. <i>cover note</i> )
<b>VKS</b>	Valdymo ir kontrolės sistema

---

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ tarpinių ir siektinų reikšmių, įtrauktų į pirmąjį prašymą Europos Komisijai sumokėti finansinį įnašą, pasiekimų audito ataskaitos 2 priedas

**PIRMOJO MP EK TARPINĖS REIKŠMĖS**

TR Nr.	TR pavadinimas	Atsakinga institucija
21	Įsigalioję teisės aktai, kuriais siekiama tobulinti institucinius ir teisinius mechanizmus, skirtus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybai, perdavimui ir vartojimui skatinti	Energetikos ministerija
28	Įsigaliojęs teisinis pagrindas, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atveju, kada juos privaloma taikyti, tvarka	Susisiekimo ministerija
29	Įsteigtas ir pradėjęs veikti Darnaus judumo fondas, skirtas alternatyviųjų degalų ir transporto priemonių infrastruktūros plėtrai finansuoti	Susisiekimo ministerija
37	Pradėjusi veikti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinė sistema	Susisiekimo ministerija
43	Patvirtintas elektromobilių įkrovimo infrastruktūros tinklo integracijos veiksmų planas	Energetikos ministerija
44	Pradėjusi veikti transporto sektoriuje naudojamų degalų iš AEI apskaitos vienetų IT sistema	Energetikos ministerija
70	Pradėjęs veikti atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos kompetencijų centras	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
83	Paskirti radijo dažniai 5G tinklams diegti	Susisiekimo ministerija
84	Įsigalioję atitinkamų teisės aktų pakeitimai, kuriais sudaromos prielaidos spartesniam elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimui	Susisiekimo ministerija
89	Paskirta kompetentinga institucija susisiekimo inovacijų priemonėms administruoti	Susisiekimo ministerija
91	Įsigaliojęs teisės aktas dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašo	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
93	Įsigalioję formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
94	Savivaldybių parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planai pagal patvirtintas naujas formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisykles	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
95	Įsigalioję teisės aktai dėl pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
105	Atlikta ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros savivaldybėse galimybių studija	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
110	Įsigaliojęs Profesinio (karjeros) orientavimo sistemą	Švietimo, mokslo ir

	reglamentuojantis tvarkos aprašas	sporto ministerija
<b>112</b>	Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos sukūrimą patvirtinančių teisės aktų įsigaliojimas	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
<b>116</b>	Įsigalioję teisės aktai, kuriais nustatoma Paramos pameistrystei ir mokymuisi darbo vietoje schema	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
<b>126</b>	Įsigaliojęs teisės aktas, kuriuo įsteigiama mokslo politikos įgyvendinimo agentūra	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
<b>127</b>	Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas dėl Inovacijų agentūros įsteigimo ir inovacinės veiklos skatinimo funkcijų Inovacijų agentūrai perdavimo	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
<b>128</b>	Įsigalioję pakeisti inovacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
<b>132</b>	Įsigaliojusi peržiūrėta Sumaniosios specializacijos koncepcija	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
<b>142</b>	Seimui pateikti išsamios analizės pagrindu parengti pasiūlymai dėl mokesčių lengvatų ar specialių apmokestinimo režimų atsisakymo	Finansų ministerija
<b>144</b>	Seimui pateikti išsamios analizės pagrindu parengti pasiūlymai dėl aplinkosauginių mokesčių ir kitų ekonomikos augimo nestabdančių šaltinių apmokestinimo plėtros	Finansų ministerija
<b>146</b>	Pateikta studija dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų efektyvumo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę	Finansų ministerija
<b>152</b>	Įsigalioję Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimai	Finansų ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra
<b>155</b>	Valstybinė mokesčių inspekcija ir muitinė gauna duomenis iš transporto priemonių savininkų apskaitos sistemos apie transporto priemonių savininkus	Finansų ministerija
<b>168</b>	Užbaigtas dviejų Valstybinės mokesčių inspekcijos atliekamų veiklos procesų automatizavimas	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
<b>179</b>	Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas): informacija EGADP įgyvendinimo stebėsenai	Finansų ministerija
<b>182</b>	Įsigalioję teisės aktai, numatantys papildomą išmoką vienišiams neįgaliems ir pagyvenusiems asmenims	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
<b>185</b>	Įsigalioję teisės aktai dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
<b>186</b>	Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys užimtumo tarnybos veiklos procesus	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
<b>188</b>	Įsigalioję užimtumo rėmimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai dėl bandomųjų priemonių įgyvendinimo (verslumo skatinimas ir parama mokymuisi, kuris suteikia didelės pridėtinės vertės kvalifikacijas ir kompetencijas, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninei ir žaliajai transformacijai)	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ tarpinių ir siektinų reikšmių, įtrauktų į pirmąjį prašymą Europos Komisijai sumokėti finansinį įnašą, pasiekimų audito ataskaitos 3 priedas

### TR IR SR TIPO PRISKYRIMAS

Tipas	Galimi tipai	Aprašymas	Pavyzdžiai TR / SR
Teisės aktas	Teisės aktas, koncepcija, taisyklės, gairės	Vyriausybės, Seimo, ministrų ar kt. institucijų priimti teisės aktai: nutarimai, įstatymai, įsakymai ir jais patvirtintos taisyklės, tvarkos, aprašai, nuostatai ir t. t. Gali būti paskelbta Teisės aktų registre.	21, 28, 84, 91, 93, 95, 110, 112, 116, 126, 127, 128, 132, 142, 144, 152, 182, 185, 186, 188
Studija	Studija, tyrimas	Dokumentas, kuriuo atliekama analizė, tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti rinką, infrastruktūrą, sąlygas ir pan. Tai gali būti tyrimas, studija, analitinė ataskaita ar pan.	105, 146
Planas	Veiksmų planas, planas	Atsakingos institucijos patvirtintas dokumentas, tačiau jis nuo TR tipo „Teisės aktas“ skiriasi tuo, kad apima atsakingas institucijas, konkrečias priemones, įgyvendinimo terminus ir pan.	43, 94
Sistema	IT sistema, informacinė sistema, platforma	Sukurta nauja informacinė sistema, platforma, įsigytos informacinės sistemos licencijos, sukurta prieiga prie informacinės sistemos duomenims gauti, aprašyta, kaip veikia duomenų valdymo sistema ir iš kokių sistemų, kokie duomenys gaunami.	37, 44, 155, 168, 179
Fondas	Fondas	Konkrečiam tikslui įgyvendinti įsteigtas fondas, skirtas tam tikrų priemonių pirkimui, naudojimui, įrengimui finansuoti.	29
Institucija	Institucija, kompetencijų centras, agentūra	Įsteigiama įstaiga, agentūra, kompetencijų centras, paskiriama kompetentinga institucija tam tikroms priemonėms administruoti, priskiriamos funkcijos.	70, 89
Investicija	Investicija, infrastruktūra, radijo dažniai, stipendijos, renovacija	Planuojama įgyvendinti tam tikrą priemonę ar sukurti infrastruktūrą, panaudojant ES lėšas, t. y. numatyta skirti finansavimą naujų pastatų statybai ar esamų pastatų renovacijai, įrangai, įrenginiams, ryšiams, stipendijoms ir pan.	83

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ tarpinių ir siektinų reikšmių, įtrauktų į pirmąjį prašymą Europos Komisijai sumokėti finansinį įnašą, pasiekimų audito ataskaitos 4 priedas

**PIRMOJO MP EK TR RIZIKOS KRITERIJŲ VERTINIMO APRAŠYMAS**

Skiriamas vertinimo balas	Būdingas TR/SR įgyvendinimo sudėtingumas (darbuotojų techninė kompetencija, veiklos rūšių skaičius, reikalingi patvirtinimai ir (arba) priėmimas, techninės kokybės ir (arba) tikslumo lygis)	TR / SR įgyvendinime dalyvaujančių įstaigų skaičius	TR / SR įgyvendinime dalyvaujančių galutinių naudos gavėjų, rangovų, subrangovų skaičius	Patikrinimo mechanizmo sudėtingumas	Galimas sukčiavimas, korupcija, interesų konfliktas
1	TR / SR pasiekimas nesudėtingas, pvz., priimant teisės aktą, parengiant koncepciją	tik viena TR / SR įgyvendinime dalyvaujanti įstaiga	1 rangovas, subrangovas / galutinis naudos gavėjas	patikrinimo mechanizmas aiškus, nereikalaujantis papildomų tyrimų (pvz., teisės aktų priėmimo faktas patikrinamas Teisės aktų registre)	nėra galimų sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų požymių. TR / SR pasiekti nereikalingi viešieji pirkimai
2	TR / SR pasiekti reikalingi papildomi veiksmai, pvz., atlikti studiją ar tyrimą, parengti veiksmų planą	1–2 ministerijos ir viena kita įgyvendinančioji įstaiga (agentūra, VMI ir kt.)	2–3 rangovai, subrangovai / galutiniai naudos gavėjai	patikrinimo mechanizmas aiškus, tačiau reikalinga papildoma analizė, reikalingos specifinės žinios, pvz., telekomunikacijų, statybos ir pan.	TR / SR pasiekti reikalingi viešieji pirkimai ar aukcionas, reikalingi gauti licencijas, leidimus ar atlikti keletą kitų skirtingų darbų
3	TR / SR pasiekti reikalingos investicijos, reikia įvykdyti daug ir sudėtingų tarpinių veiksmų, darbų, sudėtingas reikšmės pasiekimo mechanizmas ir pan., pvz., steigiamas fondas, įstaiga, kuriama IT sistema	3 ir daugiau ministerijų, 2 ir daugiau bei kelios skirtingos įgyvendinančiosios įstaigos	4 ir daugiau rangovų, subrangovų / galutinių naudos gavėjų	patikrinimo mechanizmas sudėtingas: daug TR / SR pasiekimo lygių, dalyvių, gali dalyvauti užsienio šalių įmonės, reikalingos specifinės žinios TR / SR pasiekti, didelis TR / SR pasiekimo rodiklių skaičius, teritorija ir pan.	TR / SR pasiekti reikia atlikti kelis skirtingus viešuosius pirkimus ar aukcionus arba paslaugos teikiamos pagal fiksuotąjį įkainį arba perkamos specifinės paslaugos (pvz., žinoma iš žiniasklaidos, kad tik vienas paslaugų teikėjas turi techninių galimybių teikti tokią paslaugą), reikia atlikti įvairių sudėtingų įstaigų steigimo ir kitų darbų, TR / SR apima keletą lygių ar turi finansinių elementų