



# Atmintinė

## Dažniausiai pasitaikančios klaidos teikiant projektų įgyvendinimo planus (PJP) Regioninei pažangos priemonei Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“

- ✓ Gairių 2.10 p. numato, kad daiktinės pareiškėjo ir (ar) partnerio teisės į statinį ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka:
  - Primename, kad, tuo atveju, jei planuojama geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginių (toliau – VGĮ) rekonstrukcija, geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) VGĮ statyba, nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) rekonstrukcija, NVĮ nauja statyba, iki PJP pateikimo dienos, daiktinės pareiškėjo ir (ar) partnerio teisės į statinį ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka. **Akcentuojame!** Visais kitais atvejais valstybinis žemės sklypas turi būti suformuotas bei įregistruotas ir pareiškėjui (partneriui) perduotas valdyti pagal panaudos ar nuomos sutartį. **Prašome atkreipti dėmesį į terminus!** Suformuoti valstybinį žemės sklypą užtrunka apie 1 (vienus) metus.
  - Planuojant centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrą (toliau – Tinklai) – kartu su pirma veiklos ataskaita kurioje bus deklaruojamos išlaidos už Tinklų įrengimą, prašysime pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.
  
- ✓ Regiono plėtros tarybos (toliau – RPT) Regiono plėtros plane (toliau – RPPI) yra numatyti minimalūs siektini stebėsenos rodikliai (toliau – Rodikliai). Patvirtinti RPPI minimalūs siektini stebėsenos rodikliai turi būti įtraukti į teikiamą PJP. Tuo atveju, jei į PJP nėra planuojama traukti visų suplanuotų RPPI Rodiklių, ar Rodiklių siektinos reikšmės yra mažesnės, prašome kreiptis į RPT dėl Rodiklių tikslinimo, rodiklių tikslinimas RPT užtrunka apie 2 mėnesius. Atkreipiame dėmesį, kad Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) sustabdo PJP vertinimą iki sprendimo dėl RPPI pakeitimo priėmimo. Siekiant kaip galima greičiau pradėti projektus, rekomenduojame dar iki teikiant PJP pasitikrinti, ar planuojami siektini rodikliai bei jų reikšmės atitinka RPPI, o esant neatitikimams, nedelsiant kreiptis į RPT dėl RPPI koregavimo.

- ✓ Primename, kad su PJP turi būti teikiami šie dokumentai bei informacija:
- Gairių I skyriaus lentelės 6 skiltyje nurodytos išankstinės sąlygos įvykdymą patvirtinantys dokumentai;
  - Investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma);
  - Projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai;
  - Dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, ir netinkamas finansuoti išlaidas;
  - Partnerio deklaracija (jei taikoma);
  - Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą (jei taikoma);
  - Atsakingos institucijos sprendimo, kad planuojama ūkinė veikla galima, arba atrankos išvados, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kopija;
  - Preliminarių sutarčių su gyventojais, ar jų interesus teisėtai atstovaujančiais subjektais dėl įsipareigojimo jungtis prie tiesiamų geriamojo vandens tiekimo sistemų sąrašas;
  - Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
  - Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma.

Kilus klausimų ar esant poreikiui pasitarti prašome susisiekti su CPVA vyresnioju projektų vadovu Romuald Grabštunovič telefonu +370 625 28224 arba elektroniniu paštu [R.Grabstunovic@cpva.lt](mailto:R.Grabstunovic@cpva.lt)