



20 metų  
prasmingų darbų

REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS  
Nr. 11-001-02-10-03 (RE)  
„GERINTI KOKYBIŠKŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS  
PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ REGIONUOSE“  
PROJEKTO ĮGYVENDINIMŲ PLANO (PIP) PILDYMO  
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

CPVA Sveikatos projektų skyrius  
Lina Klingienė

Gairių reikalavimai

Projekto įgyvendinimo plano (PIP)  
pildymas

Kiti klausimai



**GAIRIŲ REIKALAVIMAI**



# Išankstinė sąlyga (1)



Patvirtintose regionų plėtros planų priemonėse turi būti **tik tie projektai, kuriuose numatytos veiklos**, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, **yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar tarptautiniais standartais pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas** (metodiką).



Rekomendacijos (metodika) pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje:  
<https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/visuomenes-sveikatos-prieziura-savivaldybese>.



# Išankstinė sąlyga (2)

Išankstinės sąlygos atitikimas turi būti aprašytas projekto įgyvendinimo plane (PIP):




- kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas ar tarptautinius standartus, taikomus **paslaugos organizavimui**\* (nurodoma, **kaip bus užtikrinamas veiklų organizavimas** pagal Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje skelbiamas rekomendacijas (metodiką) (šių dokumentų skyrius, punktus ir pan.) (atitiktis vertinama pagal Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus);

*\* pildoma tik planuojant Gairių 2.1 dalyje nurodytą veiklą Nr. 2.*



- kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas, tarptautinius standartus ar mokslo įrodymus, taikomus **paslaugos turiniui** (nurodoma, **kaip bus užtikrinama veiklų turinio atitiktis** Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje skelbiamoms rekomendacijoms (metodikai), atitiktis pripažintoms gerosioms praktikoms, tarptautiniams standartams, rekomendacijoms ar mokslo įrodymams).



# Išankstinė sąlyga (3)



**Informaciją, kaip projektas atitinka** pripažintas gerąsias praktikas, tarptautinius standartus ar mokslo įrodymus, atitiktį pripažintoms gerosioms praktikoms, tarptautiniams standartams, rekomendacijoms ar mokslo įrodymams) **rekomenduojama teikti atskiru PJP priedu**, pagal nurodytą pavyzdį:

Planuojama projekto veikla ir poveiklė	Kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas ar tarptautinius standartus, taikomus paslaugos organizavimui*	Kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas, tarptautinius standartus ar mokslo įrodymus, taikomus paslaugos turiniui
1	2	3
<i>Nurodoma kiekviena projekto veikla, taip pat nurodoma veiklos apimtis, planuojamas dalyvių skaičius, periodiškumas, trukmė ir pan.</i>	<i>Nurodoma, kaip bus užtikrinamas veiklų <b>organizavimas</b> pagal SAM tinklalapyje skelbiamus dokumentus ir jų dalis (skyrius, punktus ir pan.) (atitiktis vertinama pagal Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus<sup>1</sup>)</i>	<i>Nurodoma, kaip bus užtikrinama veiklų <b>turinio</b> atitiktis SAM tinklalapyje skelbiamiems dokumentams ir jų dalims, atitiktis kitoms pripažintoms gerosioms praktikoms, tarptautiniams standartams, rekomendacijoms ar mokslo įrodymams</i>
1.		
1.1.		
1.2.		
2.		
(...)		

<sup>[1]</sup> [https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos\\_sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/Methodines%20rekomendacijos/Prevencijos%20kokyb%C4%97s%20standartai.pdf](https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/Methodines%20rekomendacijos/Prevencijos%20kokyb%C4%97s%20standartai.pdf)

Veiklos ir poveiklės turi atitikti mažiausiai 1 etapo „Poreikių vertinimas“ (14-16 psl.) ir 3 etapo „Programos kūrimas“ (19-22 psl.) standartus, kitų etapų standartus – pageidautina

# Finansuojamos veiklos

## FINANSUOJAMOS VEIKLOS

### PREVENCINĖS PRIEMONĖS, STIPRINANČIOS VISUOMENĖS SVEIKATĄ BEI PSICHOLOGINĘ GEROVĘ IR ATSPARUMĄ:

- ✓ integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas,
- ✓ rizikos sveikatai veiksnių, lemiančių lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų, profesinių ligų plitimą, naujai atsirandančių grėsmių ir iššūkių valdymo gerinimas,
- ✓ sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas.

### TIKSLINĖS GRUPĖS

Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys, vaikai, jaunimas, rizikos sveikatai veiksnius patiriantys asmenys, asmenys, priskiriami pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų didelės rizikos grupėms.

### PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PREVENCIJOS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS IR ĮVAIRIŲ INICIATYVŲ TIKSLINĖSE GRUPĖSE SKATINIMAS

- ✓ psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas, pasitelkiant pirminės prevencijos ir ankstyvosios intervencijos eksperimentuojantiems ir rizikingai vartojantiems asmenims priemones, orientuotas į rizikos sveikatai veiksnių mažinimą.



Pasirinkus vykdyti nurodytą veiklą, rekomenduojama, kad apie 70 proc. dalyvaujančių asmenų būtų vaikai, jaunimas ir apie 30 proc. dalyvaujančių asmenų būtų vaikų, jaunimo aplinkos nariai (šėimos, mokyklos, bendruomenės nariai).

### TIKSLINĖS GRUPĖS

Vaikai, jaunimas ir jų aplinkos nariai (šėima, mokykla, bendruomenė).

\* *Vaikais ar jaunimu laikomi asmenys nuo 10 iki 29 metų amžiaus.*





# Stebėsenos rodikliai

- ❖ Projektu turi būti prisidedama prie produkto ir rezultato rodiklių pagal Gairėse nustatytus reikalavimus.
- ❖ Rodiklių aprašymo kortelės pateiktos Gairių 1 priede



Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio numeris	Matavimo vienetai	Siektina rodiklio reikšmė
<b>Rezultato rodikliai:</b>				
1.	Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis	R.S.2.3523	Procentai	80 (2029 m.)
2.	Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis	R.S.2.3526	Procentai	80 (2029 m.)
<b>Produkto rodikliai</b>				
3.	Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose	P.S.2.1519	Asmenys	138 000 (2029 m.)
4.	Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius	P.B.2.0518 (EECO018)	Subjektų skaičius	120 (2029 m.)
5.	<i>Integruotos teritorinio vystymo strategijos, kurioms suteikta parama*</i>	<i>P.B.2. 1038</i>	<i>Indėlis į strategijas</i>	<i>3</i>
6.	<i>Gyventojai, kuriems taikomi projektai, vystomi pagal integruotas teritorinio vystymo programas*</i>	<i>P.B.2. 1037</i>	<i>Asmenys</i>	<i>393 931</i>

# Stebėsenos rodikliai

	Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (P.S.2.1519)	Asmenų, po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (R.S.2.3523)	Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų (VSPP) kokybę, dalis (R.S.2.3526)	Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (P.B.2.0518)
<b>Rodiklio paaiškinimas</b>	Projekto dalyvis – asmuo, dalyvavęs <b>bent kartą</b> tiesioginėje projekto veikloje (veiklose) ir <b>pirmą kartą</b> įtrauktas į projekto dalyvių sąrašą.	Projekto dalyvis – asmuo, kuris dalyvavo <b>bent vienoje</b> projekto veikloje ir jis <b>pirmą kartą</b> yra įtraukiamas į projekto dalyvių sąrašą	Projekto dalyvis – asmuo, kuris dalyvavo <b>bent vienoje</b> projekto veikloje ir jis <b>pirmą kartą</b> yra įtraukiamas į projekto dalyvių sąrašą	Nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikianti įstaiga
<b>Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė</b>	Sumuojami tikslinės grupės asmenys. <b>Tas pats asmuo</b> , dalyvavęs skirtingose sveikatos raštingumą didinančiose veiklose įgyvendinant tą patį projektą, <b>skaičiuojamas vieną kartą</b>	Dalyviai apskaičiuojami pagal rodiklių kortelėje nurodytą formulę. <b>Tas pats asmuo</b> , dalyvavęs skirtingose sveikatos raštingumą didinančiose veiklose įgyvendinant tą patį projektą, <b>skaičiuojamas vieną kartą</b>	Dalyviai apskaičiuojami pagal rodiklių kortelėje nurodytą formulę. <b>Tas pats asmuo</b> , dalyvavęs skirtingose veiklose įgyvendinant tą patį projektą, <b>skaičiuojamas vieną kartą</b> . Apklausa atliekama vadovaujantis VSPP kokybės vertinimo anketa ir jos įverčių reikšmėmis ( pridėta prie rodiklių kortelės)	Nurodomas <b>paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius</b>
<b>Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis</b>	Rodiklis laikomas pasiektu, kai asmuo <b>pirmą kartą</b> yra įtraukiamas į projekto dalyvių sąrašą. Atsiskaitoma <b>teikiant veiklos ataskaitas</b> projekto sutartyje nustatytu periodiškumu.	Rodiklio reikšmė projekto lygiu skaičiuojama pasibaigus projekto įgyvendinimui ir pateikiama <b>su galutine veiklos ataskaita</b>	Rodiklio reikšmė projekto lygiu skaičiuojama pasibaigus projekto įgyvendinimui ir pateikiama <b>su galutine veiklos ataskaita</b>	Rodiklis fiksuojamas vieną kartą, <b>pasirašius projekto sutartį</b>
<b>Duomenų šaltinis</b>	Pagal dalyvių anketas projekto vykdytojo suvesti projektų duomenys: <b>projekto dalyvių sąrašai</b> su pagrindžiančiais dokumentais	Pagal dalyvių anketas ir dalyvavimo veiklose informaciją projekto vykdytojo suvesti projektų duomenys: pateikiamas <b>raštas</b> , kuriame nurodomi duomenys, detalizuojantys ir paaiškinantys gautą rodiklį	Pagal dalyvių anketas ir vertinimo anketų duomenis projekto vykdytojo suvesti projektų duomenys: pateikiamas <b>raštas</b> , kuriame nurodomi duomenys apie atliktą apklausą, detalizuojantys ir paaiškinantys gautą rodiklį.	Projekto sutartis




# Stebėsenos rodikliai

Projekto dalyvių informacijos administravimas *sutarties įgyvendinimo metu*:



Informacija apie dalyvius, jų lankomumą ir planuojamus mokymus **privalo būti teikiama vadovaujantis Instrukcija**, patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. spalio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 16, kuri patalpinta <https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija> bei jos priedais

# Tinkamos finansuoti išlaidos



# Išlaidų pagrindimo įrodymai



Paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, perdavimo aktai, darbo užmokesčio apskaitos dokumentai, kelionių ir (ar) kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos, ir banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir (ar) kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad buvo atliktas mokėjimas




Dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidas (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų planuojamos darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas). **Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdančiams asmenims**, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, **būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms**. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, 2–3 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo–apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą

# Netinkamos finansuoti išlaidos

Projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ (angl. Incredible Years<sup>®</sup>) modulio, skirto ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, (angl. preschool basic) ir modulio, skirto mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, (angl. school basic) įgyvendinimas“ veiklos šiose savivaldybėse: Vilniaus m., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Marijampolės, Šiaulių m., Kauno m., Tauragės r., Kėdainių r., Alytaus m., Utenos r., Plungės r., Telšių r., Kupiškio r., Šilutės r., Joniškio r., Jonavos r., Šalčininkų r.

Pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos



PJP rengimo išlaidos

Žemės bei nekilnojamojo turto ir infrastruktūros pirkimo išlaidos

Baldų, įrangos (įrenginių) ir transporto priemonių pirkimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai tokie pirkiniai yra būtini veiksmo tikslui pasiekti arba kai tie daiktai vykdant veiksmą visiškai nusidėvi, arba kai tų daiktų pirkimas yra labiausiai ekonomiškai pagrįsta alternatyva.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO  
PLANO (PIP)  
PILDYMAS





# PĮP forma


**PĮP teikimo tvarka:** Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021–2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu <https://dms.investis.lt>.  
**Tvarkos nuoroda:** <https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms>

PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą, kuris yra skelbiamas:

- ✓ tinklalapyje [www.e-tar.lt](http://www.e-tar.lt) kaip [PAFT 1 priedas](#)
- ✓ tinklalapyje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) (<https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma>).

# PĮP pildymas. Projekto poreikis

## Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) redagavimas



### Projekto inicijavimas

Projektu sprendžiamos problemos\*

Projekto tikslas\*

Projekto tikslinė grupė\*

Galimi teisiniai apribojimai\*

- Šioje dalyje galimas ženklų skaičius 10 000, todėl informacija turi būti **konkreči**.
- Aprašymas sudėliotas **pagal aiškią struktūrą**:

- Problema ir statistiniais duomenimis pagrindžiamas jos aktualumas
- Priežastys
- Poreikis ir pasekmės
- Problemos sprendimo būdai
- Rezultatai

Aprašant siūlome vadovautis pažangos priemonėje aprašytomis problemomis, priežastimis, poreikiu.

- Nurodyta kaip projektas prisideda prie **horizontalios politikos** principų ir ES pagrindinių teisių chartijos reikalavimų.

Saugoti

Testi

Atšaukti

# PĮP pildymas. Projekto reikalavimai

PĮP 2.1 papunktyje taip pat **BŪTINAI** turi būti:



Pateikta informacija apie atitikimą išankstinės sąlygos išpildymui (*rekomenduojama pateikti priedu*):

- kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas ar tarptautinius standartus, taikomus **paslaugos organizavimui**\* (nurodoma, kaip bus užtikrinamas veiklų organizavimas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje skelbiamas rekomendacijas (metodiką) (šių dokumentų skyrius, punktus ir pan.) (atitiktis vertinama pagal Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus);
- kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas, tarptautinius standartus ar mokslo įrodymus, taikomus **paslaugos turiniui** (nurodoma, kaip bus užtikrinama veiklų turinio atitiktis Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje skelbiamoms rekomendacijoms (metodikai), atitiktis pripažintoms gerosioms praktikoms, tarptautiniams standartams, rekomendacijoms ar mokslo įrodymams).




Aprašytos investicijos: trumpai aprašyta planuojamos vykdyti veiklos, numatomos įsigyti priemonės pagal paskirtį (jeigu tokių bus)



Nurodyta, pagal kurią Gairių veiklą įgyvendinamas projektas

## Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) redagavimas



### Projekto inicijavimas

Projektu sprendžiamos problemos\*

Projekto tikslas\*

Projekto tikslinė grupė\*

Galimi teisiniai apribojimai\*

Projekto tikslas turi būti nurodytas kaip konkretaus tikslo pasiekimas (užtikrinti kokybiškesnes paslaugas, pagerinti jų prieinamumą ir pan). Nenurodykite labai plataus tikslo – prisiminkite, kad projektą darote konkrečios savivaldybės ar įstaigos lygmenyje.

Nurodomos tikslinės grupės iš Gairių bei detalizuojami tikslinės grupės poreikiai.

Šioje dalyje turi būti pateikiama informacija apie licencijų gavimą ar kitus galimus apribojimus.

Saugoti

Testi

Atšaukti

# PJP pildymas. Stebėsenos rodikliai

Projekto įgyvendinimo plano (PJP) redagavimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bendrieji duomenys Partneriai Projekto inicijavimas **Stebėsenos rodikliai** Projekto veiklos Finansavimo šaltiniai Nefinansuojam... projekto išlaidos Teritorija Projekto komanda Matomumas ir informavimas Horizo prin

Produkto stebėsenos rodiklis

**Pridėti**

Pažangos priemonės poveiklė (finansuojama projekto veikla)\*

Stebėsenos rodiklis\*

Matavimo vienetas\*

Siektina reikšmė\*

Siektinos reikšmės pagrindimas\*

**Pridėti**

Pažangos priemonės poveiklė (finansuojama projekto veikla)\*

Stebėsenos rodiklis\*

Matavimo vienetas\*

Siektina reikšmė\*

Siektinos reikšmės pagrindimas\*

**Tęsti** **Atšaukti**

Privalote perkelti produkto ir rezultato rodiklius iš RPPI ir Kvietimo teikti PJP

Nepakanka pateikti nuorodos į kitame teisės akte ar strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektingą reikšmę

# PJP pildymas. Matrica

Bendra informacija

Veiksmų / išlaidų tipo pavadinimas\*  0/300

Matavimo vienetas\*  0/15

Siektina reikšmė\* 1,00

Taikomas SAI\*  Ne

SAI kodas

Vieneto kaina, eurai\* 100 000,00

Suma, eurai\* 100 000,00

Iš jos PVM, eurai 21 000,00

Poreikio ir išlaidų pagrindimas\*

Išlaidų požymiai  0/5000

- Vykdančiojo personalo išlaidos
- Vykdančiojo personalo išlaidos (apmokamos iš nuosavo įnašo)
- Dalyvių darbo užmokesčio išlaidos (finansuojamos)
- Dalyvių darbo užmokesčio išlaidos (apmokamos iš nuosavo įnašo)
- Nusidėvėjimo sąnaudos (apmokamos iš nuosavo įnašo)
- Valstybės pagalba
- „De minimis“ pagalba

Jeigu tai paslauga ar įranga – nurodyti, kodėl įstaigai reikia tų paslaugų ar priemonių bei konkretaus kiekio.  
DU atveju pateikti išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų planuojamos darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdančiams asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms.



# PJP pildymas. Matomumas



Bendrai finansuoja  
Europos Sąjunga

## Projektai iki 500 tūkst. Eur

### Projekto vykdytojo interneto svetainė

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

### Socialiniai tinklai

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

### plakatas/pristatymas skaitmeniniame ekrane

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos



## Projektai virš 500 tūkst. Eur

### Projekto vykdytojo interneto svetainė

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

### Socialiniai tinklai

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

### nuolatinis stendas/lentelė

Kai tik projektas, susijęs su fizinėmis investicijomis, pradedamas įgyvendinti arba sumontuojama nupirкта įranga

Jei projekto vykdytojas nevykdo projekto matomumo, informavimo apie projektą ir kitų komunikacijos įsipareigojimų ir tinkamai jų neištaiso, taikoma finansinė **iki 3 procentų** nuo atitinkamam projektui skirto finansavimo sumos pataisa (PAFT 343 p.).



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa



# PJP pildymas. Matomumas

## Matomumas ir informavimas

Nr.	Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė (-ės)	Taikoma
1.	Projekto aprašymas pagrindinėje interneto svetainėje (jei tokia yra). Terminas - 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Projekto paviešinimas socialiniuose tinkluose. Terminas - 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Projekto plakato (ne mažesnio kaip A3 formato) išskabinimas matomoje vietoje. Terminas - 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos (arba taikoma 4 eilutėje nurodyta matomumo ir informavimo priemonė).	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Projekto pristatymas skaitmeniniame ekrane (ne mažesniame kaip A3 formato) matomoje vietoje. Terminas - 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos (arba taikoma 3 eilutėje nurodyta matomumo ir informavimo priemonė).	<input type="checkbox"/>
5.	Nuolatinės informacinės lentelės pakabinimas matomoje vietoje. Terminas - kai tik fizinių (materialių) investicijų projekto veikla pradeda vykdyti ar sumontuojama ir pakabinama nupirktą įrangą (ir (arba) taikoma 6 eilutėje nurodyta matomumo ir informavimo priemonė).	<input type="checkbox"/>
6.	Nuolatinio informacinio stendo pastatymas matomoje vietoje. Terminas - kai tik fizinių (materialių) investicijų projekto veikla pradeda vykdyti ar sumontuojama nupirktą įrangą (ir (arba) taikoma 5 eilutėje nurodyta projekto matomumo ir informavimo priemonė).	<input type="checkbox"/>
7.	Strateginės svarbos projekto komunikacinio renginio organizavimas ar kitos komunikacinės veiklos vykdymas (arba taikoma 8 eilutėje nurodyta projekto matomumo ir informavimo priemonė).	<input type="checkbox"/>
8.	Projekto, kurio bendra vertė viršija 10 000 000 eurų, komunikacinio renginio organizavimas ar kitos komunikacijos veiklos vykdymas (arba taikoma 7 eilutėje nurodyta projekto matomumo ir informavimo priemonė).	<input type="checkbox"/>
9.	Tinkamas, naudojant Europos Sąjungos emblemą ir vartojant atitinkamą teiginį, komunikavimas apie tai, kad finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, visose komunikacijos priemonėse ir tikslinei auditorijai skirtuose dokumentuose.	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Kitų komunikacinių, informacinių, Europos Sąjungos finansavimo matomumą ir skaidrumą didinančių veiklų vykdymas.	<input type="checkbox"/>

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo, pagrindinėje projekto vykdytojo interneto svetainėje [www.AAAAA.It](http://www.AAAAA.It) skelbiamas projekto aprašymas, apibūdinant projektą sprendžiamą problemą ir projekto tikslą, aprašant suplanuotas projekto veiklas (poveikles), pristatant suplanuotus rezultatus ir informuojant apie Europos Sąjungos finansavimą.

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo projekto vykdytojo socialiniame tinkle Facebook (<https://www.facebook.com/AAAAA.It>) bus skelbiamas projekto aprašymas, apibūdinant projektą sprendžiamą problemą ir projekto tikslą, aprašant suplanuotas projekto veiklas (poveikles), pristatant suplanuotus rezultatus ir informuojant apie Europos Sąjungos finansavimą.

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo visuomenei gerai matomoje vietoje (prie įėjimo į pastatą, adresu ..... ) bus pakabinamas vienas spausdintas ne mažesnis nei A3 formato pranešimas (plakatas), kuriame pateikiama informacija apie projektą (įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir planuojamas veiklas (poveikles) bei rezultatus) ir paskelbiama apie Europos Sąjungos finansavimą.


Visose komunikacijos priemonėse bei tikslinei auditorijai skirtuose dokumentuose bus naudojama Europos Sąjungos emblemą ir nurodomas atitinkamas teiginys apie tai, kad projektą „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“.



# PĮP pildymas (III). Šaltiniai

Jei visoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms nustatytos lėšų sumos nepakanka, turite prisidėti nuosavomis lėšomis. Tokiu atveju nurodote, kokia suma prisidedama bei kartu su PĮP pateikiate pagrindžiančius dokumentus, kad įstaiga tokia lėšų suma disponuoja.

## Projekto įgyvendinimo planas (PĮP)



### Finansavimas Finansavimo šaltiniai

Projekto veiklos numeris	Projekto išlaidų suma, eurai	1. Prašomos skirti lėšos, eurai	Proc.	2. Nuosavas įnašas	Proc.	2.1. Nacionalinės viešosios lėšos, eurai	2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos, eurai	2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos, eurai	2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai, eurai	2.1.4. Nacionalinės viešosios lėšos, skirtos ES fondų netinkamam finansuoti PVM apmokėti, eurai	2.2. Privačios lėšos, eurai	2.2.1. Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos, eurai	2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai, eurai	2.2.3. Privačios lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti, eurai
1.	253 333,00	253 333,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>253 333,00</b>	<b>253 333,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Nurodoma suma iš RPPL ir Kvietime pateiktos informacijos

Neturėtų būti

Savivaldybių įstaigų lėšos

Partnerių lėšos

## Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) redagavimas



Horizontalieji principai (toliau - HP) ir atitinkamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau - Chartija) nuostatos

Patvirtinu, kad:

- Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami HP ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas \*
- Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami PFSA arba, kai įgyvendinami RPPI projektai, – Gairėse ir RPPI nustatyti reikalavimai dėl atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi.

Projektu tiesiogiai (projekto tikslas, tikslinė grupė, projekto veiklos, projekto vykdytojai, rodikliai, siejami rezultatai) prisidedama prie HP įgyvendinimo

- Darnus vystymasis, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą

Aprašymas \*

### Gairėse nenumatytas prisidėjimas prie Darnaus vystymosi principo

0/3000

- Lygios galimybės ir nediskriminavimas

Aprašymas \*

0/3000

- Inovatyvumas (kūrybingumas)

Aprašymas \*

Saugoti


Tęsti

Atšaukti

žymimieji langeliai, kuriuos pažymėdamas pareiškėjas patvirtina, kad susipažino su reikalavimais nepažeisti įvardintų principų. Aprašymas pateikiamas prie projekto pagrindimo

# PĮP pildymas. Tęstinumo planas

## Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) redagavimas



### Projekto rezultatų tęstinumo planas

Projekto rezultatų palaikymo finansinis pagrindimas \*

Nepildoma, kadangi nėra fizinių investicijų

0/5000

Laikotarpis, kuriam projekto rezultatų palaikymas skaičiuojamas, metais	Vidutinė metinė lėšų suma, kurios reikia projekto rezultatams palaikyti, eurai	Bendra lėšų suma, kurios reikia projekto rezultatams palaikyti, eurai	Valstybės biudžeto lėšos, eurai	Pareiškėjo lėšos, eurai	Kitas finansavimo šaltinis	
					Suma, eurai	Pavadinimas
	0,00	0,00				

JŪSŲ KLAUSIMAI



20 metų  
prasmingų darbų

# AČIŪ UŽ DĖMESĮ

**Lina Klingienė,**

Tel. Nr. +370 617 97417, el. paštas [l.klingiene@cpva.lt](mailto:l.klingiene@cpva.lt)